Приложение № 5 к договору строительного подряда № _-2022 от __.__.2022г.
Attachment #5 to Construction Contract # _-2022 as of __.__.2022

ГРАФИК / SCHEDULE
строительства скважин куста №1а Южно-Майского месторождения / for stage of construction of wells pad #1a on South-Maiskoye field

Месторождение Field	№ скв. Well #	Этап работ Work stages	Продолжительность duration	Начало commencement	Конец completion	Объем бурения drilling work scope, y.
Южно-Майское месторождение / South-Maiskoye field	205	Подготовительные работы / Preparatory work	35	01.01.2023	04.02.2023	
		Мобилизация БУ / Dr.rig mobilization	20	01.02.2023	20.02.2023	
		Монтаж / Rig-up	35	21.02.2023	27.03.2023	
		Пуско-наладочные работы Commissioning works	4	28.03.2023	31.03.2023	
		Бурение и крепление / Drilling and casing	45	01.04.2023	15.05.2023	3179
		Передвижка / Skidding	14	16.05.2023	29.05.2023	
	125	Бурение и крепление / Drilling and casing	60	30.05.2023	28.07.2023	4336
		Демонтаж / Rig-down	20	29.07.2023	17.08.2023	
		Ожидание вывоза БУ / Waiting for dr.rig demob	146	18.08.2023	10.01.2024	
		Демобилизация БУ / Dr.rig demobilization	25	11.01.2024	04.02.2024	
		Рекультивация / Reclamation	123	01.07.2024	31.10.2024	



ЗАКАЗЧИК / CLIENT:

ООО "Альянснефтегаз"/ LLC Allianceneftegaz

Генеральный директор / General Director

_____ А.В. Бакланов / Baklanov A.V.

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR:

___«___» / ___ "___"

Генеральный директор / General Director

_____ _._. _____ / _____ _._.