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Приложение А «Объемы основных строительно-монтажных работ»
93
1 Характеристика района строительства и условия строительства
Административно участок работ находится в Каргасокском районе Томской области. Ближайший населённый пункт - п. Каргасок, находящийся в 48 км на восток от участка проведения работ. Район проектирования расположен на землях лесного фонда, землевладельцем является Каргасокское участковое лесничество. Землепользователем является ООО «Норд Империал».

Автомобильные дороги с твердым покрытием в районе проведения работ представлены автомобильной дорогой Каргасок - Большая Грива. Удаленность объекта от данной дороги составляет 20 км. В районе проектирования дорожная сеть представлена автозимниками и полевыми дорогами вдоль существующих трубопроводов, что открывает круглогодичный доступ к территории проектирования.

Поверхность участка пологоволнистая, характеризуется довольно равнинным рельефом, с глубоко врезанными логами. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 50 до 96 мБС. Незначительная расчлененность рельефа и большая увлажненность северных районов лесной зоны способствует активному заболачиванию территории. Болота в основном верховые, сфагнового типа, с различной степенью разложения торфяной толщи.

Почвенный покров рассматриваемой территории представлен главным образом дерново-подзолистыми почвами.

Растительный мир. Преобладает таежный тип растительности – темнохвойный смешанный лес. Древесный ярус представлен преимущественно сосной и кедром с единичными осинами или березами. В подлеске растут рябина, ива козья, бузина, шиповник, жимолость. Сплошной ковер зеленых мхов. На водораздельных поверхностях, вследствие равнинного рельефа, незначительного дренажа и суглинистых грунтов лесная растительность уступает место болотной.

В геологическом разрезе территории  изысканий принимают участие грунты среднечетвертичного аллювиального комплекса и современного возраста болотного и техногенного происхождения.

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах водораздельной поверхности р. Васюган и протоки Кинжар. 

Район проведения работ не является сейсмичным.

Средняя годовая температура поверхности почвы в рассматриваемом районе составляет минус 4 °С. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 75%. Основное накопление снега происходит в начале зимы. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова происходит со второй половины ноября до начала января, когда количество выпавших осадков значительно за счет наибольшей повторяемости циклонической погоды. Своей максимальной высоты снежный покров на рассматриваемой территории достигает в феврале - марте. Согласно отчету по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (1462-15-ИГМИ), наибольшая за зиму высота снежного покрова составляет 73 см.

Из опасных инженерно-геологических процессов и явлений на территории обнаружено:

- заболачивание территории;

- сезонное промерзание грунтов;

- морозное пучение грунтов.

Газопровод.

Общая протяженность трассы 46667,04 м. Трасса проходит по  суходольной и заболоченной территории. Мощность почвенно-растительного слоя равна 0,1-0,3 м, почвенно-растительный слой в дальнейшем описании не участвует, так как не несет никакой функциональной нагрузки.

В состав грунта полосы отвода входят:

- Торф среднеразложившийся водонасыщенный (ИГЭ-2б), залегает с поверхности до глубины 0,5-1,8 м;

Болотные отложения торфа, в соответствии с СП 11-105-97 (часть III) [31], отнесен к специфическим  (органическим) грунтам и дополнительно описан в п.5.

- Торф сильноразложившийся водонасыщенный (ИГЭ-2в), залегает с поверхности до глубины 0,4-2,5 м и под отложениями торфа среднеразложившегося в интервале глубин 0,7-4,5 м. Мощность отложений составила 0,3-3,6 м;

- Суглинок мягкопластичный (ИГЭ-4), распространен повсеместно, вскрыт по всему разрезу.  Отложения залегают в интервале глубин 0,1-11,6. Вскрытая мощность отложений составила 0,6-7,3 м;

- Суглинок текучепластичный (ИГЭ-5), распространен повсеместно, вскрыт по всему разрезу. Отложения залегают в интервале глубин 0,1-12,4. Вскрытая мощность отложений составила 0,8-10,9 м;

- Супесь пластичная (ИГЭ-7), отложения распространенны повсеместно, залегают под почвенно-раститетльным слоем и болотными отложениями торфа. Вскрыты в интервале глубин 0,1-5,7 м. Вскрытая мощность составила 0,6-4,0 м. Отложения супеси содержат прослойки песка. На протяжении всей трассы отложения супеси чередуются с отложениями песка мелкого и пылеватого;

- Песок пылеватый влажный средней плотности (ИГЭ-9), вскрыт под почвенно-растительным слоем до глубины 0,6-1,0 м. Вскрытая мощность отложений составила 0,4-0,8 м;

- Песок мелкий водонасыщенный средней плотности (ИГЭ-10), вскрыт локально. На переходе, на правом берегу р. Васюган в интервале глубин 0,1- 5,6 м. По трассе газопровода на пк 98 - пк 124 в интервале глубин 1,0-4,3 м, на пк 235 – пк 355 в интервале глубин 0,4-3,3 м и на узлах в нижней части 9,8-12,5 м. Вскрытая мощность отложений составила 0,4-5,5 м. На узлах полная мощность отложений не вскрыта.

Уровень грунтовых вод вскрыт с глубины в болотных отложениях торфа с глубины 0,0 м, с отложениях песка мелкого в верхней части в интервале глубин 0,1-5,6 м, в нижней 9,8 - 12,4 м. Уровень появления совпадает с уровнем установления. Что говорит о том, что воды имеют безнапорный характер. 

2 Транспортная инфраструктура
Материально-техническое обеспечение строительства предусматривается осуществлять с базы производственного обеспечения, расположенной на НГКМ Снежное.

Транспортная схема определена местными условиями строительства.

Автомобильные дороги с твердым покрытием в районе строительства представлены автомобильной дорогой Каргасок - Бол.Грива. Удаленность объекта строительства от данной дороги составляет 20 км. В районе строительства плохо развита дорожная сеть и представлена автозимниками и полевыми дорогами вдоль существующих трубопроводов.

Доставку грузов предусмотрено осуществлять с использованием автомобильного транспорта, согласно сложившейся схеме доставки грузов в данный регион строительства, а также с учетом транспортной схемы строительства.

Поставка грузов (оборудования), необходимых для выполнения работ, осуществляется непосредственно к месту проведения работ по дорогам общего пользования и местным проездам а также автозимникам.

Доставка местных строительных инертных материалов до участка производства работ осуществляется из карьера грунта «Южный 4» Снежного НГКМ. Расположенного на территории Томской области в Каргасокском районе в 415 км на северо-запад от г. Томска на территории Снежного месторождения, на землях: Каргасокского участкового лесничества.
Поставка труб и других материалов и оборудования осуществляется с заводов-изготовителей ж.д. транспортом г. Томска, затем автотранспортом до п. Каргасок, и затем на базу подрядной организации.

Строительную технику, оборудование, инвентарные вагончики на место производства работ поставляет с места дислокации генеральный подрядчик, выигравший тендер на выполнение работ по прокладке газопровода.

Также подрядчик решает вопросы обеспечения рабочими кадрами.

Транспортная схема строительства, с указанием расстояний и пунктов доставки, приведена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Транспортная схема строительства

	Пункт отправления
	Пункт назначения
	Расстояние, км
	Примечание

	
	
	ж.д.
	а.д.
	

	г. Томск
	п. Каргасок
	
	452
	МТР 

	п. Каргасок
	Снежное НГКМ
	
	48
	МТР 

	Карьер грунта «Южный 4»
	Объект строительства
	
	6.6 км
	

	Карьер  ПСП Завьялово 
	Объект строительства
	
	3,3 км
	Автозимник 


Для перевозки грузов необходимо использовать самосвалы, седельные тягачи и тягачи большой грузоподъемности, применяемые для эксплуатации в районах с холодным климатом.

Расстояние ежедневной доставки работающих от места временного проживания до объекта строительства составляет 24 км.
3 Сведения об использовании местной рабочей силы
В связи с удаленностью объекта строительства и работами, требующими профессиональных и высококвалифицированных рабочих кадров, возможность использования местной рабочей силы отсутствует. 

Строительство предполагается осуществлять силами генподрядной строительной организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу с привлечением субподрядных строительных организаций.

Для удовлетворения потребностей в основных строительных специальностях могут быть привлечены специалисты, проживающие в г. Томске, а также жители прилегающих и ближайших областей и республик. Подбор персонала по строительным профессиям и специальностям производится в соответствии с действующими кодексами, нормами и правилами по усмотрению подрядной организации исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения и стоимости оказываемых услуг работником. Строительный персонал, принятый на работу из других ре-гионов и субъектов Российской Федерации, должен пройти процедуру временной регистрации по месту жительства и доступа на объект строительства, в соответствии с действующими законами и постановлениями, а также требованиями со-ответствующих служб и ведомств г. Томска.
4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом
Строительство объекта ведется в необжитом и удаленном районе, в связи с этим целесообразно применять вахтовый метод строительства, предусматривающий выполнение работ силами регулярно сменяемых подразделений из со-става строительных организаций, расположенных в обжитых районах.

Для привлечения квалифицированных специалистов, в том числе вахтовым методом, на период строительства объекта Подрядчиком должны быть про-ведены следующие мероприятия:

­установление достойного уровня заработной платы;

­
введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работникам;

­
предоставление временного жилья для работников на период строительства или денежная компенсация за съем;

­оплата командировочных расходов;

­
повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств Подрядной организации;

­
денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях;

­
обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и инструментом.

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих районах и областях, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные должности.

Так как на момент разработки проектной документации подрядная организация не определена, проектом предусматривается доставка рабочих из г. Томска. Расчеты в данном проекте выполнены применительно для условного генерального подрядчика.

Сроки строительства, вид транспортных средств, механизмов и т.п. должны быть зафиксированы при составлении договоров подряда и разработке проекта производства работ (ППР).
5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставленного для объекта капитального строительства
Проектируемые объекты расположены в пределах полосы отвода для строительства газопровода «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово».
Территория, занимаемая узлами запорной арматуры, узлом учета газа, ЭХЗ отводится в долгосрочную аренду.

Таблица 5.1 Общие площади земельных участков по объекту строительства газопровода
	Наименование  объекта
	Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га
	Площадь по ранее отведенным земельным участкам, га
	Всего, га
	Итого, га

	
	ДА
	КА
	Всего
	Долгосрочная
	Краткосрочная
	Всего
	
	

	
	
	
	
	ДА по ДА
	ДА по КА
	КА по ДА
	КА по КА
	
	ДА
	КА
	

	Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово»
	-
	101,2486
	101,2486
	-
	-
	15,4087
	-
	15,4087
	-
	116,6573
	116,6573

	Узел запуска СОД (Узел №1)
	0,0995
	-
	0,0995
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0995
	-
	0,0995

	Узел №2
	0,1885
	-
	0,1885
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1885
	-
	0,1885

	Узел №3
	0,0491
	-
	0,0491
	0,0338
	-
	-
	-
	0,0338
	0,0829
	-
	0,0829

	Узел приема СОД (Узел №4/1)
	0,2119
	-
	0,2119
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2119
	-
	0,2119

	Коммерческий узел учета газа (Узел №4/2)
	0,3808
	-
	0,3808
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3808
	-
	0,3808

	Узел врезки №1 (Узел №5)
	0,2740
	-
	0,2740
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2740
	-
	0,2740

	Узел врезки №2 (Узел №6)
	0,3195
	-
	0,3195
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3195
	-
	0,3195

	Точка подключения газопровода к УППНГ Снежного НГКМ
	-
	-
	-
	0,0100
	-
	-
	-
	0,0100
	0,0100
	-
	0,0100

	Площадка под пож. резервуары
	0,0591
	-
	0,0591
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0591
	-
	0,0591

	Постоянный переезд
(в районе узлов №4/1, 4/2)
	0,1002
	-
	0,1002
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1002
	-
	0,1002

	ВЛ-6 кВ фидер ФА-7 (подключение УКЗВ(Э) с СКЗ №5 от опоры №175)
	0,0062
	0,0034
	0,0096
	-
	-
	0,0100
	-
	0,0100
	0,0062
	0,0134
	0,0196

	Вл 10 кВ фидер 3В-1004 (подключение УКЗВ(Э) с СКЗ №4 от опоры №245)
	0,0062
	0,0119
	0,0181
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0062
	0,0119
	0,0181

	ВЛ-10 кВ фидер 3В-1004 (подключение узла приёма СОД, коммерческого узла учёта газа от опоры №30)
	0,0061
	0,0621
	0,0682
	-
	-
	0,0202
	-
	0,0202
	0,0061
	0,0823
	0,0884

	Кабель КИПиА, прокладываемый к узлу №1 по эстакаде на территории УППНГ
	-
	-
	-
	0,0517
	-
	0,3125
	-
	0,3642
	0,0517
	0,3125
	0,3642

	Кабель КИПиА, прокладываемый в траншее (от УППНГ Снежного НГКМ до Узла №1)
	-
	0,1855
	0,1855
	-
	-
	0,0261
	-
	0,0261
	-
	0,2116
	0,2116

	Кабель КИПиА и силовой кабель, прокладываемые в траншее (от Узла №4/1 до №6)
	-
	0,2069
	0,2069
	-
	-
	0,0290
	-
	0,0290
	-
	0,2359
	0,2359

	Кабель КИПиА и силовой кабель, прокладываемые в траншее (от Узла №4/1 до №5)
	-
	0,1748
	0,1748
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1748
	0,1748

	Силовой кабель, прокладываемый в траншее от ЗРУ-6кВ до Узла №1
	-
	0,0514
	0,0514
	-
	-
	0,0780
	-
	-
	-
	0,1294
	0,1294

	ЭХЗ. ПК106+42
	0,0816
	0,1701
	0,2517
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0816
	0,1701
	0,2517

	ЭХЗ. ПК340+41
	0,0816
	0,1710
	0,2526
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0816
	0,1710
	0,2526

	Итого, га
	1,8643
	102,2857
	104,15
	0,0955


	-
	15,8845
	-
	15,98
	1,9598
	118,1702
	120,13


6 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдения установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)
Перед началом строительства должна быть проведена необходимая подготовка, состав и этапы которой принимаются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 12-03-2001.

Строительство выполняется в два периода:

- подготовительный;

- основной.

Подготовительный период

Подготовительный период подразделяется на два этапа:

-организационный;

-мобилизационный.

Организационный этап также подразделяется на два этапа:

-
организационные мероприятия, выполняемые до подписания договора с подрядчиком;


-технические мероприятия и строительные работы по подготовке площадок строительства;

В ходе организационных мероприятий необходимо:

 ­
получение разрешения на строительство, регистрация в территориальном органе Ростехнадзора проекта, согласованного со всеми заинтересованными организациями, оформление материалов землеустроительного дела на объекты строительства и временные площадки; 

­получение разрешения на разработку карьеров грунта;

­определение подрядчика по результатам торгов;

­
получение от организации, осуществляющей технический надзор, подтверждения готовности подрядчика к выполнению работ по реализации проекта;

­
оформление разрешительной документации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций;

­
уведомление Ростехнадзора и землепользователей, а также владельцев пересекаемых проложенных в едином техническом коридоре коммуникаций о начале и сроках проведения работ;

­
решение вопросов обеспечения строительства технологическим оборудованием, материалами, конструкциями и изделиями;

­разработка и утверждение документации для строительства;

­
размещение заказов на оборудование, материалы (первоочередные поставки) в соответствии с заказными спецификациями;

­отвод площадок в натуре;

­
сдача-приемка геодезической разбивочной основы от заказчика подрядчику с оформлением акта;

­открытие финансирования;

­заключение договоров с подрядчиками.

В ходе технических мероприятий по подготовке площадки строительства необходимо выполнить следующие работы:

­приемку от заказчика разбивочной основы в натуре;

­разработку ППР;

­строительство подъездных дорог к объектам строительства;

­
строительство и развертывание временного городка строителей, складского хозяйства, ремонтной и других служб, устройство телефонной радиосвязи, организацию диспетчерской службы;

­освоение районов строительства;

­
последовательную перебазировку в район строительства производственных подразделений.

В первую очередь перебазируются производственные подразделения, которые занимаются обустройством пунктов приема грузов, жилого городка, производственной базы, освоением района строительства, инженерно-технической подготовкой и др. первоочередными работами. Затем перебазируются основные строительно-монтажные подразделения.

Технологическая подготовка к строительству заключается в создании производственных условий, при которых возможно нормальное выполнение строительно-монтажных работ по возведению отдельных зданий и сооружений. Согласно принятым методам производства СМР готовится парк строительных машин, комплектуется сменное оборудование, оснастка. Одновременно приобретается построечный инвентарь и приспособления.

В мобилизационный период выполняются следующие основные работы по подготовке к строительству:

­
уточнение мест для площадок под жилые городки и базы (проектом предусмотрено проживание рабочих в существующем временном городке);

­
согласование источников питьевой воды и определение схемы водоснабжения и энергоснабжения жилого поселка и базы строителей;

­
перебазировка механизмов для выполнения комплекса работ подготовительного периода;

­подготовка площадок для приема грузов;

­организация работы транспортных подразделений;

­
устройство подъездных дорог к городку строителей и площадкам складирования;

­
подготовка площадок для размещения временных объектов производственного назначения;

­доставка материалов и оборудования на площадки складирования;

­перебазировка основных строительных подразделений.

Должны быть выполнены следующие виды подготовительных работ:

­инженерно-геодезические работы; 

­
инженерная подготовка территории, необходимая для начала производства работ;

­устройство временных подъездных дорог, съездов и подъездов;

­расчистка площадок отвода мусора;

­срезка почвенно-растительного слоя и обеспечение его сохранности;

­определение основных зон работ.

В подготовительный период производится и технологическая подготовка к строительству, которая заключается в:

­
создании производственных условий, при которых возможно нормальное выполнение строительно-монтажных работ по возведению отдельных сооружений;

­обеспечении эффективного использования капитальных вложений;

­
определении очередности застройки с учетом ряда технических факторов;

­определении строительных потоков.

Расчет необходимого количества строительных потоков следует произвести при составлении проекта производства работ.

1. На территории площадки узла № 1 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК3+82,89. Узел запуска СОД (Узел №1);

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов.

2. На территории площадки узла № 2 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК163+30,00. Узел №2;

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов.

3. На территории площадки узла № 3 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК435+87,73. Узел №3;

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов.

4. На территории площадки узла № 4 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК 465+90,62. Узел приема СОД (Узел № 4/1):

· Ограждение металлическое

· Щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· Коллектор-сборник.

·  ПК466+41,96. Коммерческий узел учета газа (Узел № 4/2):
· блок учета газа;

· емкость подземная дренажная V=8 мᶟ;

· БЛП;

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов;

-   прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-24;
-   постоянный переезд;

-   резервуар противопожарного запаса воды V = 63 м³ - 2 шт  или Пожарный водоем  -2 шт.
Основной период

В соответствии с проектными решениями, в основной период выполняются следующие работы:

-строительство основания площадок;

­устройство фундаментов;

­монтаж сборных и блочных конструкций;

­монтаж технологического оборудования и трубопроводов;

­монтаж инженерных сетей;

­устройство проездов и площадок.
Детальная разработка всех необходимых методов производства работ выполняется подрядной организацией в проекте производства работ (ППР) и в технологических картах на строительно-монтажные и специальные работы. ППР необходимо согласовать с Заказчиком.

Принятые в ППР технические решения должны соответствовать проектно-сметной документации, техническим регламентам, обеспечивать безопасные условия производства работ, исключать нанесение ущерба окружающей природной среде, обеспечивать пожаробезопасность и взрывобезопасность, повышать эффективность и качество работ, применения передовых технологий, современных машин, технологической оснастки приборов контроля.

Строительно-монтажные работы должна осуществлять специализированная подрядная организация, имеющая лицензию на право выполнения строительно-монтажных работ.

Строительство должно вестись по проектной документации, прошедшей экспертизу, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Застройщик (заказчик) вправе осуществлять контроль (технический надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно хозяйственную деятельность исполнителя работ.

По завершению строительства объекта выполняется оценка соответствия законченного строительством объекта требованиям действующего законодательства, проектной и нормативной документации, а также его приемка в соответствии с условиями договора при подрядном способе строительства.

Ответственность за надлежащее содержание объекта, его безопасность для пользователей окружающей среды и населения, соблюдение требований противопожарных, санитарных, экологических норм и правил в процессе эксплуатации в соответствии с действующим законодательством несет его владелец.

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель работ (подрядчик) в соответствии с действующим законодательством выполняет входной контроль переданной ему документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. 

Исполнителю работ, при необходимости, следует выполнить обучение персонала, а также заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые исполнитель работ не может выполнить собственными силами.

Производство работ организуют в соответствии с календарным графиком строительства, графиками обеспечения материалами, конструкциями, механизмами, рабочими кадрами и технологическими картами на основные виды строительно-монтажных работ. Данные графики необходимо выполнить при разработке ППР. При этом в основу организации и последовательности работ закладывают поточность, непрерывность и равномерность основных ведущих работ как в целом по объекту, так и по его частям (этапам, захваткам) с последовательным переходом рабочих бригад и механизмов по этим участкам.

Такая организация работ обеспечивает повышение производительности труда, расширяет возможности совмещения работ и сокращения продолжительности строительства.
7 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнительную документацию при строительстве объектов вести в соответствии с «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД 11-02-2006). Настоящий Порядок определяет состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.

Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства оформляются по образцу, приведенному в приложении 1 

РД 11-02-2006.

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности оформляются по образцу, приведенному в приложении 2 РД 11-02-2006.

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении 3 

РД 11-02-2006 . Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении 4 РД 11-02-2006. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения по образцу, приведенному в приложении 5 РД 11-02-2006. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

Рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

­исполнительные геодезические схемы;

­
исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

­акты испытания и опробования технических устройств;

­
результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

­
документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);

­
иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Основной перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций:

­разбивка осей свай;

­бурение скважин;

­погружение свай;

­заполнение свай-труб цементно-песчаной смесью;

­скрытые работы по антикоррозионной защите мест сварки;

­скрытые работы по устройству гидроизоляции фундаментов;

­сварочные работы по соединению металлических конструкций;

­антикоррозийная защита строительных конструкций;

­
освидетельствование материалов и конструкций (арматура, метизы, модули, бетон, конструкции, изоляционные материалы и другие материалы, применяемые при строительстве);

­испытание и комплексное апробирование оборудования;

­осмотр открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей;

­
испытание устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность;

­скрытые электромонтажные работы;

­измерение сопротивление изоляции проводов и кабелей;

­сдача-приемка электромонтажных работ;

­
приемка работ по устройству площадок и проездов на объекте строительства. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков и инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.
8 Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов
Проектной документацией предусматривается производство работ по прокладке инженерных коммуникаций, устройству узлов запорной арматуры №1, №2, №3, №4/1,№4/2.
8.1 Подготовительный период
В подготовительный период строительства производится:

строительство временных зданий и сооружений;

устройство площадок складирования материалов;

устройство временных проездов;

завоз строительной техники и строительных материалов;

организация связи для оперативно-диспетчерского управления строительством;


ограждение строительной площадки временным продуваемым забором из негорючих материалов;


обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением и водоснабжением;


первоочередные работы по освобождению и планировке территории, обеспечивающие сток поверхностных вод;


создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

инженерная подготовка территории строительства.

Количество бригад, их численность и механовооруженность изменяется в зависимости от условий и обстановки, складывающейся в ходе строительства. По завершении строительства все площади временного отвода должны быть рекультивированы (в летний период времени в течение года) в соответствии с требованиями проекта и переданы землепользователям.

Расчистка трассы инженерных коммуникаций от леса

В проекте предусмотрена расчистка площадей от леса средней крупности и от редкого мелкого леса. 

Деловая древесина с площади строительства вывозится.

В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от заказчика на вырубку леса. После этого получить разрешение у заказчика на производство работ по лесорасчистке с указанием границ полосы отвода. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 

Выполнению работ по очистке строительной полосы от леса предшествует комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как:

-получение разрешения на рубку леса от лесохозяйственных органов;

-назначение лица, ответственного за качественное и безопасное ведение работ;

-разметка границ полосы отвода, подлежащей лесорасчистке;

-разметка и оборудование площадок для разделки и складирования леса;

-подготовка трелевочных волоков;

-подготовка дороги для вывоза лесоматериалов с разделочных площадок;

-уборка гнилых, сухостойных, зависших, ветровальных, буреломных деревьев;

-
обеспечение рабочих мест техникой, механизированным инструментом, приспособлениями, приведенными в состояние технической готовности, а также средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием и средствами индивидуальной защиты;

-
инструктаж членов бригад по технике безопасности и производственной санитарии;

-составление Акта готовности объекта к производству работ.

В ходе подготовительных работ Подрядчик обязан:

-
принять от Заказчика, не позднее, чем за 10 дней до начала строительства, геодезическую разбивочную основу в объеме гл. 9 СП 11-104-97.

Заказчик передает закрепленные на местности вне зоны производства работ следующие пункты и знаки:

-границы отвода земель.
Расчистка отвода ведется поточным методом, обеспечивающим непрерывность производства работ специализированными механизированными звеньями при строго определенных размерах захваток в установленной технологической последовательности.

Фронт работ комплексной бригады определяется густотой и крупностью леса, грунтовыми, погодными и другими условиями и характеристикой средств механизации (трелевочные тракторы, бензомотопилы, сучкорезные машинки и т.п.), а также требованиям безопасности.

Работы по расчистке строительной полосы от леса выполняют комплексной бригадой, состоящей из специализированных звеньев, соответственно ведущих:

-валку леса;

-обрезку сучьев;

-трелевку леса;

-корчевку пней;

-раскряжевку и разделку хлыстов;

-подборку сучьев и порубочных остатков.

В первую очередь расчищают от леса захватку, расположенную в зоне прохождения трелевочного волока. На ней лес спиливают заподлицо с землей и валят вдоль волока так, чтобы комли деревьев были расположены по направлению трелевки.

Затем расчищают от леса остальные захватки, начиная с примыкающих к трелевочному волоку. 

Трелeвочные волоки и разделочные площадки считаются подготовлеными, когда на всей их площади убраны деревья, подрост, кустарник, валежник и т.д., срезаны заподлицо с землей пни и кочки, засыпаны ямы, заболоченные участки застелены жердями и сучьями, вырублена зона безопасности вокруг площадок.

Валку леса средней крупности и крупного производят бензомоторными пилами. Лес, не представляющий ценности как строительный материал, валят с корнями с помощью бульдозеров. Лес следует валить преимущественно в светлое время суток.

Перед валкой дерева необходимо подготовить рабочее место для этого вокруг дерева, срезать и убрать кустарник и расчистить дорожку длиной 5 м для отхода рабочего в момент падения дерева.

Для безопасности работ и ускорения валки до начала падения дерева его толкают валочной вилкой.

После валки дерева приступить к обрезке сучьев бензомоторными пилами, сучья срезать вровень с поверхностью ствола вместе с прилегающей корой. 

Расчистку территории строительства от тонкомерного (подлесок, кустарник) и мелкого леса производят бульдозером продольными проходами с перекрытием предыдущих проходов на 0,5 м при поступательном движении с заглублением ножа на 15 см. При расчистке территории от леса и кустарника, кустарник и тонкомерный лес срезаются кусторезом, проходящим в продольном направлении. Затем при поперечном прохождении бульдозера кустарник убирается с полосы отвода в валы. 

Уборку строительной полосы от спиленных и очищенных от сучьев деревьев (хлыстов) производят трелевочными тракторами по предварительно подготовленному волоку.

Хлысты собирают в специально отведенном месте, разделочной площадке, и раскряжевывают на бревна стандартных размеров. Лес II сорта любых пород следует использовать для устройства лежневок.

Вслед за трелевкой хлыстов и подборкой сучьев на полосе отвода приступают к корчевке пней.

Корчевку пней производят бульдозером и корчевателем.

Пни корчуют поперек полосы отвода, собирают в кучи и затем укладывают в местах неровностей нарушенного рельефа в пределах временного отвода земель. Корчевку пней бульдозером в зависимости от диаметра и пород деревьев производят за один или несколько приемов.

Ямы, образованные в результате корчевки пней, засыпают грунтом с запасом на осадку. На участках, используемых в качестве оснований сооружений, засыпка должна производиться в соответствии с требованиями проекта, т.е. засыпают до уровня поверхности земли с послойным уплотнением до однородной плотности.

Выкорчевывание пней на сухих участках должно производиться по всей ширине полосы отвода, а на заболоченных участках - только на полосе будущего сооружения, на остальной части полосы отвода пни спиливаются на уровне земли.

В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в лесах» древесина, оставленная в штабелях на трассе в пожароопасный период, должна быть окаймлена минерализованной полосой шириной 1,4 м, с которой полностью следует удалить травяную растительность, и прочие горючие материалы до минерального слоя почвы. 

Устройство проезда для техники 

Подъезд к объектам строительства осуществляется с существующих дорог и проездов.
8.2 Основной период

К основным видам работ относятся и выполняются в следующей последовательности:
- строительство оснований площадок;

- обустройство площадок узлов запорной арматуры.

5. На территории площадки узла № 1 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК3+82,89. Узел запуска СОД (Узел №1);

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов.

6. На территории площадки узла № 2 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК163+30,00. Узел №2;

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов.

7. На территории площадки узла № 3 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК435+87,73. Узел №3;

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов.

8. На территории площадки узла № 4 (Газопровод «УППНГ Снежного НГКМ – ПСП «Завьялово») размещены следующие сооружения:

· ПК 465+90,62. Узел приема СОД (Узел № 4/1):

· Ограждение металлическое

· Щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· Коллектор-сборник.

·  ПК466+41,96. Коммерческий узел учета газа (Узел № 4/2):
· блок учета газа;

· емкость подземная дренажная V=8 мᶟ;

· БЛП;

· ограждение металлическое;

· щит пожарный типа ЩП-В класса В;

· площадка для складирования отходов;

-   прожекторная мачта с молниеотводом ПМС-24;

-   постоянный переезд;

-   резервуар противопожарного запаса воды V = 63 м³ - 2 шт.

Строительство основания площадок

Площадки отсыпаются песком средней крупности из карьера «Южный 4» Снежного НГКМ.
Для оснований площадок руководящая отметка назначена из условий снегонезаносимости. 

Проектируемая площадка узла № 2 размещается на заторфованной территории. Торф представлен двумя слоями – средней влажности 1 типа по прочности и очень влажный 2 типа по прочности. Освоение участков заболоченной территории под застройку предусматривается безвыторфовочным методом – пригрузом торфяной залежи минеральным грунтом. Толщина пригружающего слоя принята с учетом обеспечения стабильности основания. Отсыпка ведётся методом «от себя» на всю расчетную высоту насыпи с учетом осадки её на болоте с послойным уплотнением.
Для предотвращения водно-ветровой эрозии проектом предусмотрено укрепление откосов насыпи посадкой многолетних трав по слою предварительной планировки плодородным грунтом толщиной слоя 0,15 м, а также укреплением щебнем по ГОСТ 8267-93, уложенным в матрацы «Рено» 3х2х0,17 м.
Планировочные отметки назначены с учетом обеспечения поверхностного стока.
Земляные работы в процессе строительства кустового основания и разработку карьеров грунта производить с соблюдением правил безопасности, согласно требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП 12-04-2002. Работы производятся в зимний период.

Работы по возведению земляного полотна ведутся поточным методом.

Отсыпка грунта в тело основания производится с послойным уплотнением через 0,2 - 0,3 м отсыпки. Уплотнение грунта производится бульдозером в процессе выравнивания грунта и дорожными катками до природной плотности.  

Отклонение геометрических размеров насыпи:

-по ширине и длине насыпи -15 см;

-по рабочим отметкам поверхности -5 см.

Изменение крутизны откосов не допускается.
Сварочно-монтажные работы

Сварочно-монтажные работы, контроль качества сварных швов следует выполнять в соответствии с действующими нормативными документами:

­
СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

­
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

­
ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка»;

­
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

­
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

­
ВСН 012-88* «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ» Часть 1, 2;

­
ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»;

­
ГОСТ 12.3.003-86* «Работы электросварочные. Требования безопасности».

Прежде чем приступить к сварке, необходимо организовать работу так, чтобы обеспечить пожарную безопасность. Места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.
При сварке следует применять сварочные материалы, соответствующие действующим государственным стандартам и техническим условиям, прошедшие контроль качества перед их применением. Применение сварочных материалов без сертификата завода-изготовителя за-прещается.
Сварочные работы выполняются вручную с применением сварочных трансформаторов и передвижных сварочных агрегатов.
Монтаж, сварка, контроль сварных соединений изделий металлоконструкций, выполняются в соответствии с требованиями:

РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов»;

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию технологии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сварочные работы и аттестационные испытания сварщиков в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

Все сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии с требованиями РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов». 

Для обеспечения безопасности и качества работ рекомендуется:

- преимущественное использование узлов сваренных в базовых условиях или на монтажной площадке.

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ являются:

- входной контроль качества изделий, сварочных материалов, согласно требованиям РД 34.15.132-96, РД 03-614-03;

- соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с требованиями рабочего проекта, проекта производства работ, организация систематического контроля качества работ;

- соблюдение правил сварки разностенных элементов согласно требованиям 

РД 34.15.132-96.

Все поступившие на объект изделия, металлопрокат, сварочные материалы должны соответствовать сертификатам качества и паспортам.

Для сушки и подогрева сварных стыков применять пропановые кольцевые горелки. Сварку замыкающих стыков необходимо выполнить при температуре стенок соединяемых элементов не ниже минус 10 °С.

Контроль качества сварных соединений стальных конструкций производится внешним осмотром с проверкой геометрических размеров и формы швов в объеме 100 %, неразрушающими методами (радиографированием или ультразвуковой дефектоскопией) в объеме не менее 0,5 % длины швов. 

Монтаж проектируемых сооружений необходимо выполнять по рабочим чертежам.

Земляные работы

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (раздел 5), а также требования ППР и технологических карт разработанных подрядной организацией.

Земляные работы должны производиться с обеспечением требований качества и с обязательным инструментальным контролем, который заключается в систематической проверке соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации. При разработке траншей и котлованов крутизна откосов принимается согласно таблице 8.1.

Таблица 8.1 Допустимая крутизна откосов

	Грунт
	Отношение высоты откосов к его заложению при глубине выемки, м

	
	До1,5
	До 3,0
	До 5,0

	Насыпной, естественной влажности
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	Песчаный и гравийный влажный (ненасыщинный)
	1:0,50
	1:1
	1:1

	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	Суглинок
	1:0
	1:0,50
	1:0,50


Земляные работы предусматривается выполнять механизированным способом, в местах, где использование строительной техники невозможно, грунт следует разрабатывать вручную.

Разработка грунта бульдозером

Планировка площади, обратные засыпки, возведение насыпей выполняются бульдозерами.

При разработке плотных грунтов, не требующих предварительного рыхления, рекомендуется в целях повышения производительности бульдозеров оснащать их отвалы сменными рыхлительными зубьями. 

Разработка грунта экскаватором

Разработка котлованов и траншей осуществляется одноковшовыми экскаваторами. Разработку траншей выполнять лобовым видом забоя, боковым видом забоя выполнять разработку котлованов. Разработку осуществляют в отвал. 

Разработка грунта вручную

В местах, где работа техники (по ряду причин) невозможна, грунт необходимо разрабатывать вручную. Грунт должен складироваться в отвал.

Обратная засыпка

Обратную засыпку котлованов и траншей выполнять бульдозерами. Во избежание попадания поверхностных вод и снега в грунт, обратную засыпку котлована необходимо выполнять вслед за окончанием работ по устройству фундаментов, установке емкостей, а засыпку траншей – вслед за прокладкой трубопроводов и других подземных коммуникаций. 

Засыпку труб с уложенными трубопроводами следует производить в два приема:

−
мягким грунтом одновременно с обеих сторон засыпают и подбивают приямки и пазухи;

−
засыпают траншею на 0,2 м выше верха труб с разравниванием грунта слоями и уплотнением ручными трамбовками.

Схема засыпки должна быть определена в ППР. 

Тракторы, бульдозеры и другие машины на гусеничном ходу должны быть оборудованы уширенными гусеницами.

В зимний период, грунты в малых объемах разрыхляют отбойными молотками, большие объемы - с помощью баровых грунторезных машин и рыхлителей.

Планировочные работы выполняют бульдозерами преимущественно в теплое время года с использованием естественного оттаивания верхнего слоя грунта. При больших объемах выемки используются экскаваторы.

Разработку траншей и котлованов выполнять экскаваторами.

Разработку грунта необходимо вести с соблюдением совмещенного графика земляных работ и прокладки коммуникаций, разрабатываемого в ППР (проекте производства работ).

Уплотнение грунта

Уплотнение грунтов при обратной засыпке котлованов и траншей в стесненных условиях производится электрическими трамбовками на расстояние 0,1 м от стенок (фундаментов, труб, колодцев и т.п.), а верхняя часть – может  уплотняться  катками или трамбовочными плитами. Уплотнение грунтов укаткой 

Уплотнение грунтов укаткой при строительстве подъездов и проездов производится пневмоколесными или кулачковыми катками. 

Пневмоколесными катками могут быть уплотнены все виды грунтов, а кулачковыми только связные и комковатые грунты, в том случае, если они в начале уплотнения достаточно рыхлые. Нерационально уплотнять кулачковыми катками плотные и недостаточно влажные грунты.

Для уплотнения грунтов катками рекомендуется применять пневмоколесные катки.

Для уплотнения грунтов кулачковыми катками рекомендуется применять прицепной каток либо вибрационный одновальцовый с применением кулачкового бандажа.

При укатке кулачковыми катками насыпи высотой более 2 м крайние ходы следует делать не ближе 0,5 м от края  для предотвращения обрушения откоса и сползания катков.

При укатке верхних слоев насыпи высотой 1,5 м и более катками на пневмоколесном ходу первой и второй проходы катка  следует выполнять  на расстоянии 2 м от бровки насыпи, а затем, смещая ходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, уплотнять края насыпи, не приближаясь к бровке на 0,5 м. Дальнейшее уплотнение верхних слоев насыпи следует выполнять после прикатки откосной части насыпи.

Уплотнение грунта трамбованием

Электрическими  трамбовками уплотняют грунты при обратных засыпках траншей и пазух котлованов в особо стесненных местах, не доступных для работы машин, и вблизи различных сооружений.

Процесс уплотнения следует выполнять в следующем порядке:

грунт разравнивают слоями толщиной от 10 до 15 см; 


первый проход трамбовки делают с использованием сменного «башмака» с большей площадью подошвы, а последующие – меньшей площадью подошвы;


уплотнение грунта осуществляют полосами, которые перекрывают последующей проходкой на 5 см.

При одновременной работе нескольких трамбовок интервал между ними должен быть не менее 2 м. Число проходов по одному следу устанавливают опытным трамбованием в зависимости от требуемой проектной степени плотности грунта.

Водоотлив организуют при появлении воды в котловане или траншее. Для этого по периметру котлована (траншеи) устраивается открытая водоотливная канава с уклоном 0,003 в сторону водосборного приямка (зумпфа). Вместимость зумпфа должна быть не менее пятиминутного притока к нему воды.

Откачивают воду из зумпфа с помощью самовсасывающих центробежных или погружных насосов типа «Гном». Производительность насосов от 10 до 25 м3/ч. Центробежный насос рекомендуется устанавливать в котловане непосредственно у горизонта воды. Насосы оборудуют автоматической системой включения. Напорный трубопровод насоса выводят в водосборные емкости.

Работы по водоотливу необходимо вести кратковременно, исключая интенсивный водоотлив.

В ППР должна быть установлена необходимость временного крепления вертикальных стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке и других местных условий. 

Лишний грунт, оставшийся после обратной засыпки следует распланировать, либо сдвинуть с помощью бульдозера до начала проведения работ по рекультивации.
Свайные работы

При производстве работ по погружению свай необходимо соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (раздел 7), СНиП 12-04-2002, а также требования ППР и технологических карт разработанных подрядной организацией.

Проектом предусмотрено выполнять погружение металлических свай дизель-молотом.

В зимний период, рекомендуется применять бурозабивной способ погружения свай в грунт, с предварительным бурением скважины-лидера.

В процессе погружения свай необходимо вести журнал забивки свай.

По окончанию забивки свай осуществляется приемка работы на правильность исполнения проекта.

Приемка свайного фундамента производиться в две стадии:

-на первой - принимается свайное поле;

-на второй - свайный фундамент.

После приемки свайного поля дается  разрешение на устройство ростверка, а после приемки свайного фундамента - разрешение на возведение надземной конструкции здания или сооружения. 

Для забивки свай из труб рекомендуется применять копровую установку. Данная установка предназначена для забивания свай, шпунтов и металлических труб. 

Погружение свай методом забивки

При погружении свай методом забивки, в начале производства работ по забивке свай следует забивать несколько пробных свай (необходимое количество определить ППР), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего числа ударов на погружение остальных свай не производится. Результаты измерений должны фиксироваться в журнале работ.

В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение. 

При забивке свай дизельными молотами последний залог следует принимать равным 30 ударам, а отказ определять как среднее значение из 10 последних ударов в залоге. Сваи с отказом больше расчетного, должны подвергаться контрольной добивке после "отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-94.

Приемка всех погружаемых свай должна производиться на основании:

-проекта свайных фундаментов;

-рабочих чертежей элементов свай;

-паспортов на изготовление свай;

-актов геодезической разбивки свайных фундаментов;

-исполнительных планов забивки свай;

-журнала забивки свай.

После приемки свайного поля, дается разрешение на устройство ростверка, а после приемки свайного фундамента — разрешение на возведение надземной конструкции здания или сооружения.
Работы по монтажу металлоконструкций

На площадке строительства монтируются эстакада, прожекторная мачта, молниеотвод, ограждения на узлах опорной арматуры.

Работы по монтажу конструкций выполнять в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (раздел 7), СНиП 12-04-2002, а также требования ППР и технологических карт разработанных подрядной организацией.

Монтаж должен осуществляться согласно монтажной документации организации-разработчика и в полном соответствии с указаниями и техническими условиями на выполнение монтажных работ. Окончательный выбор методов монтажа определяется проектом производства работ (ППР) с учетом строительной техники, имеющейся у подрядчика.

Металлоконструкции доставляются на место монтажа автомобильным транспортом. Разгрузка автотранспорта и подача материалов и конструкций в рабочую зону осуществляется с помощью автокранов, необходимой грузоподъемности.

Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать требованиям СП 70.13330.2012.

При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предельные отклонения размеров, определяющих собираемость конструкций (длина элементов, расстояние между группами монтажных отверстий), при сборке отдельных конструктивных элементов и блоков не должны превышать величин, приведенных в СП 70.13330.20127 и дополнительных правилах.

Монтаж металлоконструкций на строительной площадке заключается в установке  их на фундаменты, соединения оснований с фундаментами, установкой сборных элементов и присоединении к инженерным сетям.

До начала монтажа проверяют готовность фундаментов. Монтаж начинается после приемки основания и фундамента и составления акта приемки основания под монтаж, входного контроля устанавливаемого оборудования.

Конструкции с монтажными сварными соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала временно, затем по проекту. 

Монтаж, компоновка и обвязка вспомогательными системами выполняется в соответствии с проектом по монтажным чертежам заводов изготовителей. Технологический процесс и последовательность выполнения операций для конкретного сооружения определяется в процессе разработки ППР.

Монтаж металлических конструкций выполняется гусеничными или автомобильными кранами, необходимой грузоподъемности.

Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления должны иметь техническое освидетельствование.

Перед началом работы стропальщик обязан осмотреть навешиваемые на крюк крана грузоподъемные приспособления, проверить их исправность и допуск к работе.

Методы монтажа сооружений более детально прорабатывают и указывают в проекте производства работ (ППР), без которого строительство сооружений не допускается.

Сварочные работы при монтаже металлических конструкций. Сварочные работы выполняются вручную с применением сварочных трансформаторов и передвижных сварочных агрегатов. 

При производстве сварочных работ необходимо руководствоваться требованиями  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования» (раздел 9).

Монтаж, сварка, контроль сварных соединений изделий металлоконструкций, выполняются в соответствии с требованиями:

РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов»;

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических  устройств для опасных производственных объектов».

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию технологии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сварочные работы и аттестационные испытания сварщиков в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

Все сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии с требованиями РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов».

Расчет опасных зон при работе грузоподъемных механизмов:

Расчет опасных зон при погрузо-разгрузочных работах:

Монтаж оборудования: 

Установка емкостей и модульных зданий:           L=6+12+(0,5*3)+4 = 23,5 м;

6 м – вылет стрелы крана при монтаже оборудования;

12 м – максимальный габаритный размер перемещаемого груза;

3 м – минимальный габаритный размер перемещаемого груза;

4 м – минимальное расстояние отлета груза при падение с высоты до 10 м, согласно таблицы Г.1 СНиП 12-03-2001.
Монтаж блочно-комплектного оборудования

К работам по монтажу блочно-комплектного оборудования можно приступить только после завершения подготовительных работ, установленных согласованным графиком, разработанным в ППР, при наличии на объекте (складах заказчика) оборудования, конструкций, материалов и других изделий в количестве, необходимом для нормального выполнения монтажных работ, а также при выполнении мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии, предусмотренных нормами, правилами и особыми условиями монтажа, предусмотренными в ППР. 

В процессе подготовки к монтажу должны быть обеспечены:

­
прокладка временных разводящих сетей и установка подключающих устройств для подачи электроэнергии, воды, пара, кислорода, горючих и инертных газов, необходимых для производства монтажных работ;

­
оборудование объектов распределительными щитами и разводкой для подключения механизированного инструмента и выполнения газосварочных работ.

Технологическому процессу монтажа блок - бокса предшествуют следующие операции: приемка конструкций, раскладка их у мест монтажа, подготовка опорных элементов (фундаменты, места опирания конструкций). 

Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу к месту установки, закрепление и расстроповку. Наводка оборудования на фундаменты осуществляется оттяжками.

До начала монтажа монтажная организация принимает фундаменты с составлением приемочного акта.

Блочные установки, технологическое оборудование и блок-боксы доставляются на строительную площадку с помощью трейлера и монтируются с помощью автомобильного крана. Комплектацию оборудования следует осуществлять вне площадки строительства.

Характеристики монтажного крана должны соответствовать весу и габаритам монтируемых конструкций.
Монтаж технологического оборудования

При производстве работ по монтажу оборудования и трубопроводов необходимо соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СНиП 12 03 2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», СНиП 12 04 2002, СНиП 3.05.05-84, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», стандартов, технических условий и ведомственных нормативных документов.

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом производства работ (ППР) и документацией предприятий-изготовителей.

Монтаж оборудования и трубопроводов должен осуществляться на основе узлового метода строительства и комплектно-блочного метода монтажа. 

При подготовке монтажной организации к производству работ должны быть:

−утвержден ППР по монтажу оборудования и трубопроводов; 

−
выполнены работы по подготовке площадки для укрупнительной сборки оборудования, трубопроводов и конструкций, сборки блоков (технологических и коммуникаций);

−
подготовлены грузоподъемные, транспортные средства, устройства для монтажа и индивидуального испытания оборудования и трубопроводов, инвентарные производственные и санитарно-бытовые здания и сооружения, предусмотренные ППР;

−
подготовлена производственная база для сборки блоков (технологических и коммуникаций), изготовления трубопроводов и металлоконструкций;

−
выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 

Подготовка производства монтажных работ должна осуществляться в соответствии с графиком разработанным ППР и включать: передачу заказчиком в монтаж оборудования, изделий и материалов; приемку монтажной организацией от генподрядчика сооружений и фундаментов под монтаж оборудования и трубопроводов; изготовление трубопроводов и конструкций; сборку технологических блоков, блоков коммуникаций и укрупнительную сборку оборудования, доставку оборудования, трубопроводов и конструкций в рабочую зону.

По сопроводительной документации должно быть проверено соответствие марок, размеров и других характеристик оборудования, изделий и материалов рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж.

Оборудование и изделия, на которые истек гарантийный срок, указанный, в технических условиях, а при отсутствии таких указаний - по истечении года могут быть приняты в монтаж только после проведения ревизии, исправления дефектов, испытаний, а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией. Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию в соответствии с СП 73.13330.2012.

­
Оборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, должны храниться в соответствии с требованиями документации предприятий-изготовителей и ППР.

При хранении должен быть обеспечен доступ для осмотра, созданы условия, предотвращающие механические повреждения, попадание влаги и пыли во внутренние полости.

В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж оборудования и трубопроводов, должны быть выполнены строительные работы, предусмотренные ППР, в том числе указанные в СП 73.13330.2012, проложены подземные коммуникации, произведены обратная засыпка и уплотнение грунта до проектных отметок и т.д.

В зданиях, сооружениях, на фундаментах и других конструкциях, сдаваемых под монтаж оборудования и трубопроводов, должны быть нанесены с необходимой точностью и в порядке, установленном СП на геодезические работы в строительстве, оси и высотные отметки, определяющие проектное положение монтируемых элементов.

На фундаментах для установки оборудования, к точности которого предъявляются повышенные требования, а также для установки оборудования значительной протяженности оси и высотные отметки должны быть нанесены на закладные металлические пластины.

В фундаментах, сдаваемых под монтаж, должны быть установлены фундаментные болты и закладные детали, если их установка предусмотрена в рабочих чертежах фундамента, выполнены колодцы или пробурены скважины под фундаментные болты.

Фундаментные болты, замоноличенные в фундаменте, на выступающей из фундамента части должны быть защищены от коррозии.

При сдаче-приемке зданий, сооружений и строительных конструкций под монтаж должна одновременно передаваться исполнительная схема расположения фундаментных болтов, закладных и других деталей крепления оборудования и трубопроводов.

При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме, установке и выверке оборудования и трубопроводов должна быть обеспечена их сохранность. Внутриплощадочная перевозка, установка и выверка осуществляются в соответствии с ППР.

Оборудование, трубопроводы, технологические блоки и блоки коммуникаций необходимо надежно стропить за предусмотренные для этой цели детали или в местах, указанных предприятием-изготовителем. Освобождение оборудования и трубопроводов от стропов следует производить после надежного их закрепления или установки в устойчивое положение.

Перед установкой в проектное положение наружные поверхности оборудования и трубопроводов должны быть очищены от консервирующих смазок и покрытий, за исключением поверхностей, которые должны оставаться покрытыми защитными составами в процессе монтажа и эксплуатации оборудования.

При монтаже оборудования и трубопроводов должен осуществляться операционный контроль качества выполненных работ. Выявленные дефекты подлежат устранению до начала последующих операций.

Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмотренных условиями эксплуатации оборудования и трубопроводов должны производиться с соблюдением мер, обеспечивающих их сохранность.

Монтаж технологического оборудования, в зависимости от габаритов и массы осуществляется стреловыми кранами, кранами-трубоукладчиками или такелажнымиспособами.

Монтаж и выгрузка наиболее тяжелого оборудования производится такелажными средствами — натаскиванием по временным эстакадам с применением лебедок, полиспастов и домкратов.

При наличии двух кранов соответствующей грузоподъемности монтаж может быть выполнен ими при помощи траверсы.

Монтаж крупногабаритного оборудования, которое не представляет возможности установить после полной готовности зданий, осуществлять при неполной строительной готовности здания.
9 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях
9.1 Потребность в кадрах
Подрядная организация будет определена после проведения торгов.

В связи с неразвитостью социальной инфраструктуры района возможность использования местной рабочей силы при осуществлении строительства отсутствует.

Строительство объекта осуществляется вахтовым методом. Продолжительность вахты 15 дней (с учетом выходных). Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) не должна превышать 10 часов.
Расчет потребности в строительно-монтажных кадрах - n , вычисляют по формуле 

                 n= 
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где N - трудоемкость строительно-монтажных работ, чел. час (определена по сметам);

      Тн –продолжительность строительно-монтажных работ (мес.);

       t - продолжительность рабочей смены, ч;

      Тн - количество рабочих дней в месяц (при выполнении работ вахтовым методом).

Для расчёта используются следующие значения:

      Тн = 4 мес.,

       t =10 ч;

      Тн = 26 дн.

Потребность в строительно-монтажных кадрах составляет:

n= 
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Общая потребность с разбивкой по категориям представлена в таблице 9.1.

Таблица  9.1 Общая потребность в кадрах с разбивкой по категориям

	Продолжительность строительства
	Общая численность работающих, чел.
	В том числе по категориям, чел.

	
	
	Рабочие 83,9 %
	ИТР
11 %
	Служащие
3,6 %
	МОП и охрана
1,5 %

	4 мес.
	8
	7
	1
	-
	-


Количество, состав и оснащение бригад необходимо уточнить в ППР.
9.2 Потребность в основных строительных машинах и механизмах
Потребность в основных машинах, транспортных средствах и механизмах определена из условий технологического процесса с учетом физических объемов работ и приведена в 
таблице 9.2.
При отсутствии машин рекомендуемых марок возможна их замена на другие с аналогичными техническими характеристиками.

Все применяемые строительные машины, механизмы, оборудование и приборы должны быть паспортизированы, сертифицированы и технически освидетельствованы, а на месте производства работ должны быть в наличии копии их паспортов и сертификатов. Кроме того, грузоподъемные машины должны пройти регистрацию в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора и получить разрешения на пуск в работу.

Количество и номенклатуру строительной техники следует уточнить при составлении технологических карт и ППР.
Таблица 9.2  Строительные машины и механизмы
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Кол-во
	Технологический процесс

	Подготовительный период

	Бульдозер ДЗ 117А ( с рыхлителем)
	шт.
	1
	Расчистка территории

	Трактор трелевочный ТТ-4
	шт.
	1
	Расчистка территории

	Корчеватель
	шт.
	1
	Корчевание пней

	Кран КС 35719-3
	шт.
	1
	Подъем грузов

	Автомобиль КамАЗ 65115
	шт.
	1
	Перевозка грузов

	Автомобиль бортовой КамАз-4308
	шт.
	1
	Перевозка грузов

	Автомобиль вахтовый Урал 3255
	шт.
	1
	Перевозка рабочих

	Бензопила
	шт.
	2
	Валка леса

	Автогрейдер ДЗ 143
	шт.
	1
	Устройство временных проездов

	Топливозаправщик МАЗ - 5334
	шт.
	1
	Заправка ТС

	Снегоуплотняющая машина ВR-350
	шт.
	1
	Уплотнение снега

	Основной период

	Кран КС 35719-3
	шт.
	1
	Подъем грузов

	Кран манипулятор на базе КАМАЗ-65117
	шт.
	1
	Перевозка и подъем грузов

	Экскаватор ЭО-3323 
	шт.
	1
	Земляные работы

	Автогрейдер ДЗ 143
	шт.
	1
	Планировка территории

	Автомобиль КамАЗ 65115
	шт.
	1
	Перевозка инертных грузов

	Трубоплетевоз УРАЛ 596012
	шт.
	1
	Перевозка труб длиной до 12 м

	Автомобиль бортовой МАЗ 53352
	шт.
	1
	Доставка МТР

	Прицеп ЧМЗАП
	шт.
	1
	Перевозка гусеничной техники. 

	Автомобиль вахтовый Урал 3255
	шт.
	1
	Перевозка рабочих

	Топливозаправщик МАЗ - 5334
	шт.
	1
	Заправка ТС

	Вибратор глубинный
	шт.
	1
	Уплотнение бетонной смеси

	Сварочный агрегат 
	шт.
	2
	

	Аппарат для газовой резки
	шт.
	1
	

	Шлифовальная машина
	шт.
	1
	

	Шлифовальная машина угловая
	шт.
	1
	

	ДЭС
	шт.
	2
	Обеспечение электроэнергией площадки строительства и временного городка

	Снегоочиститель ДЭ-226
	шт.
	1
	Очистка территории от снега

	Бульдозер ДЗ109 Б
	шт.
	1
	 Засыпка траншей

	Каток кулачковый (25 т.)
	шт.
	2
	Уплотнение грунта

	Автомобиль-цистерна АВВ-3,6
	шт.
	1
	Доставка воды

	Передвижная прожекторная мачта ПОУ-3
	шт.
	2
	Освещение мест строительства

	Компрессор
	шт.
	1
	Испытания трубопровода

	Трамбовка электрическая ИЭ-4505А
	шт.
	1
	Уплотнение грунта


Грузовысотные характеристики крана КС 55713-4
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9.3 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах
Расчет потребности в топливе и горюче-смазочных материалов произведен согласно МДС 12-38.2007 «Нормирование расхода топлива для строительных машин». Количество ГСМ рассчитано исходя из затрат машино-часов на весь период строительства и удельного расхода топлива и ГСМ приводится в таблице 9.3
Ппотребность в бензине составляет 10% от общей потребности в топливе.

Смазочные материалы составляют 30% от  потребности в бензине. 

Расчет расхода топлив для строительно-монтажных машин и механизмов произведен по ВСН 417-81 и по методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив смазочных материалов на автомобильном транспорте" введенных в действие от 14.03.2008 г. №АМ-23-р. 

Таблица 9.3 – Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах 

	Этап строительства
	Наименование и объем  ГСМ

	
	Дизельное топлив, (т)
	Бензин, (т)
	Смазочные материалы,(т)

	Строительство узлов №№1,2,3,4/1,4/2
	6,13
	0,613
	0,184


9.4 Потребность в сжатом воздухе, паре, кислороде, ацетилене
При строительстве узлов врезки потребность в сжатом воздухе не возникает, т.к. не предусматривается использование пневмоинструмента.

При проведении работ по пневмоиспытанию используется передвижная компрессорная станция.

При строительстве узлов врезки потребность в паре не возникает.

Расчет потребности в ацетилене и кислороде произведен согласно Пособию к СНиП 3.01.01-85 «Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода», приложение 16. Количество кислорода и ацетилена рассчитано исходя из объема работ по монтажу строительных конструкций и оборудования приводится в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Потребность в ацетилене и кислороде 

	Этап строительства
	Наименование и объем  ГСМ

	
	Ацетилен, (м3)
	Кислород, (м3)

	Строительство узлов врезки
	2,7048
	9,7372


9.5 Потребность в электроэнергии
Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от ДЭС.
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объёма строительно-монтажных работ по формуле МДС 12-46.2008
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где

Lх=1,05 – коэффициент потери мощности в сети;

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов;

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (рассчитываются отдельно);

Ро.н. - суммарная мощность для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - суммарная мощность для сварочных трансформаторов;

cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 – коэффициент одновременности работы внутреннего освещения;

К4 = 0,9 – коэффициент одновременности наружного освещения;

К5 = 0,6 – коэффициент одновременности работы сварочных трансформаторов.
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Общая потребность в электроэнергии:

S=P 
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[image: image7.wmf]´

t
[image: image8.wmf]´

Tн,                                                        (3)

где

P - потребность в электроэнергии, кВ·А;

cosE1 = 0,7 – коэффициент потери мощности;

ТН – продолжительность строительства, дни;

t –продолжительность рабочей смены, ч.

S=101,48
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104=73877,44 кВт·ч
Общая потребляемая мощность для наружного освещения объектов и территории строительного участка составляет 2,3 кВт.
Мощность электроэнергии потребляемой бытовыми помещениями от внутренних осветительных приборов, устройств для электрического электрообогрева представлена в таблице 9.5
Таблица 9.5 - Мощность электроэнергии потребляемой бытовыми помещениями 

	Наименование потребителя
	количество
	Установленная мощность, кВт
	Итого, кВт
	всего

	Контора-прорабская
	1
	6
	6
	 

	Помещение для обогрева и приема пищи
	1
	6
	6
	 

	Гардеробная и помещение для сушки одежды
	1
	6
	6
	 

	Душевая, умывальная (с санузлом)
	1
	12
	12
	



Таблица 9.6 - Мощность работающих электроприборов

	Наименование электроприборов
	Количество
	Номинальная  мощность, кВт
	Всего мощность, кВт

	Агрегат окрасочный «Вагнер – 2600 НА»
	1
	1
	1

	Аппарат для газовой сварки и резки «Мультиплаз 7500»
	1
	6,9
	6,9

	Аппарат рентгеновский для просвечивания металла
	1
	0,3
	0,3

	Машина шлифовальная СО-199
	1
	5,5
	5,5

	Машина для очистки и грунтовки труб ПФ-820
	1
	41
	41

	Трамбовка электрическая
	1
	1,6
	1,6

	Итого
	
	
	56,3

	Установка для сварки: ручной дуговой ТДМ-501
	2
	17
	34

	Преобразователи сварочные ВД-253-УЗ
	2
	8,3
	16,6

	Итого
	
	
	50,6


Электроснабжение стройплощадки предусматривается от ДЭС (дизельных электростанций) подрядчика. Передвижные ДЭС следует разместить от взрывопожароопасных объектов на расстоянии 100 м, согласно главе 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах», ПУЭ. Вблизи остальных объектов ДЭС размещаются в соответствии с таблицей 1 СНиП ll-89-80*.

Обеспечение ДЭС дизельным топливом осуществляется путем постоянного подвоза топлива автоцистернами, способ защиты территории от проливов и утечек аналогичен способу, используемому при заправке строительной техники.

Расчет необходимого количества дизельных электростанций следует выполнить в ППР.
9.6 Потребность в воде

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01,        СНиП 12-03-2001, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН  2.1.4.1116-02. Для хозяйственно-питьевых нужд используется бутилированная привозная вода питьевого качества

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих на строительстве определен согласно СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*. 

Потребность в воде Qтр определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые  Qхоз нужды:
Qтр=Qпр+Qхоз                                                                                     (4)

Расход воды для производственных потребностей на период строительства Q, м3
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где:

qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя;

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 10 ч – число часов в смене;

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.
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Расход воды на производственные нужды составляет 93,6 м3
Расчет воды на хозяйственно-бытовые нужды
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где:

qx – 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр –численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч – 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим;

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки;

t = 10 ч – число часов в смене
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Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на стройплощадке составляет 51,2 м3.
Доставка воды на строительную площадку осуществляется ежедневно. Водя для производственных нужд поставляется в автоцистернах.

 В помещениях для обогрева и отдыха, для приема пищи предусмотрено хранение питьевой воды в переносной таре оборудованной специальными раздаточными кранами. В помещении для приема пищи предусмотрено кипячение питьевой воды от водонагревательного прибора (электрочайник) заводского изготовления. 

В комплектации жилых и бытовых помещений, а также в помещениях для обогрева и отдыха работающих  имеются баки запаса воды и  электронагреватели воды (заводская комплектация).

В помещениях хозяйственно-бытового назначения предусмотрены баки, оборудованные специальными раздаточными кранами, объем одного бака составляет 1000 л. Горячее водоснабжение – автономное от электроводонагревателей заводского изготовления.

Требования к хранению воды в баках

Баки имеют завинчивающуюся инспекционную крышку большого диаметра и четыре отверстия с тремя резьбовыми штуцерами на боковой поверхности: в верхней части — штуцер и технологическое отверстие. Для подключения устройств автоматического контроля уровня жидкости в нижней части предусмотрено два штуцера. В инспекционную крышку баков вмонтирован дыхательный клапан, работающий при наполнении и опорожнении изделий. Материал изделий обладает светозащитными свойствами, что позволяет предохранять находящиеся в баках жидкости (например, питьевую воду) от зацветания. 

Запрещается хранение воды в открытых баках. Запрещается заполнение бака очищенной водой при наличии остатка нереализованной воды. На баке для хранения очищенной воды должна располагаться следующая информация: наименование предприятия-изготовления воды, дата проведения дезинфекции (последней)  и заполнения бака, температура хранения воды в баке. 

Санитарную обработку баков для хранения очищенной воды следует проводить до начало эксплуатации и не реже чем раз в месяц в процессе эксплуатации (транспортных емкостей – не реже 1 раз в неделю) с контролем качества обработки по санитарно-микробиологическим показателям. Санитарная обработка должна включать:

-отмачивание методом наполнения 1-1,5 % раствором кальцинированной соды на 2-4 часа;

-механическую отчистку (при необходимости) внутренней поверхности и промывку ее водой;

-дезинфекцию одним из способов, разрешенных Мнистерством здравоохранения (растворами с содержанием активного хлора в концентрации не менее 100 мг/дм3 при норме расхода (0,8-1) дм3/м2, реагентом «Акватон-10»);

-отмывку (при необходимости) водопроводной водой и очищенной водой от дезраствора.

Особое внимание при дезинфекции баков для очищенной воды следует уделить металлическому крану отпуска воды для потребителя, через него необходимо спускать дезинфицирующий раствор не менее 10 минут после окончания каждой дезинфекции бака.

Проведение промывки и дезинфекции баков и шлангов должно быть отражено в Технологическом журнале.

Срок хранения очищенной воды в баке всецело зависит от степени чистоты этой емкости и не может быть более 48 часов с момента заполнения.

При наличии на предприятии, в организации, в собственности которой находится водоочистная установка, производственной лаборатории, осуществляющей контрольные исследования качества воды в объеме, регламентированном инструкцией по санитарному надзору за производством и реализацией населению очищенной (питьевой) воды, лаборатория должна быть аттестована и аккредитована в установленном порядке. При отсутствии на таком предприятии, в организации лаборатории, выполняющие контрольные исследования показателей качества воды, владелец водоочистной установки должен заключить Договор с организацией, лаборатория которой аттестована и аккредитована в установленном порядке, на выполнение исследований питьевых вод. Периодичность и объем контрольных микробиологических и физико-химических исследований зависит от фактической производительности водоочистной установки и выполняется по согласованному графику лабораторно-производственного контроля, ответственность за соблюдения графика контроля воды несет владелец водоочистной установки.
Потребность в воде на пожаротушение

Потребность воды для нужд пожаротушения согласно «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» (часть II) принимается не менее 20 л/с для всех объектов при площади площадок до 50 га. 

Объем запаса воды на строительной площадке должен составлять не менее 200 м3.

Предлагаемые решения по водоснабжению приняты в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 2761-84*, ГОСТ Р 51232-98, Федеральный 
закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85* и др.) и сложившейся практикой строительства объектов нефтегазовой отрасли.

 Для  нужд пожаротушения использовать артезианские скважины водозаборных сооружений Снежного мр.
Общая потребность в воде приведена в таблице 9.7.
Таблица 9.7 Общая потребность в воде 
	Наименование
	Единица измерения
	Потребность

	Вода для хозпитьевых нужд
	м3
	51,2

	Вода для производственных нужд
	м3
	93,6

	Вода для пожаротушения
	м3
	200


9.7 Потребность во временных зданиях и сооружениях
В момент выполнения строительно-монтажных работ на площадке строительства предусматриваются следующие наиболее крупные здания и сооружения:

- временные здания строителей хозяйственно-производственного, складского и административно-бытового назначения; 

- площадки для стоянки строительной техники.

Данные мобильные здания и сооружения следует расположить в отводе земель на свободной от застройки территории за пределами опасных зон.

Поскольку в период проектирования генеральный подрядчик строительства не определен, окончательное количество и расположение временных зданий и сооружений следует определить в ППР. Без ППР запрещается приступать к выполнению работ.

Временные здания строителей хозяйственно - производственного, складского и административно – бытового назначения выполняется из строительных бытовок (вагон-бытовок), которые находятся на балансе подрядных строительных организаций. Данные вагон-бытовки спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми климатическими условиями Крайнего Севера, оснащены всем необходимым инженерным оборудованием и способны обеспечить необходимый комфорт рабочим всех категорий. Данные здания имеют разные функциональные назначения, рассчитаны на условия частых переездов по бездорожью, могут быть оснащены как колесными шасси, так и жесткой рамной платформой, соответствуют требованиям санитарных и гигиенических норм. Варианты исполнения и оснащения представлены ниже. Проектом организации строительства рекомендуется применять вагончики марок «Кедр», при отсутствии у подрядчика вагончиков данных марок, допускается использовать другие вагон-бытовки с аналогичными техническими характеристиками.

Расстояния от рабочего места до зданий административного и санитарно-бытового назначений не должны превышать норм, приведенных в Федеральном законе от 30.12.2009 №384-№Ф СНиП 2.09.04-87*, СанПиН 2.2.3.1384-03 п.12.17:

-до пунктов питания - не более 300 м;

-до пунктов с питьевой водой - не более 75 м;

-до помещений для обогревания работающих - не более 150 м;

-до санузлов - не более 150 м;

-до гардеробных, душевых, умывальных - не более 500 м.

Потребности мобильных помещений административно-бытового назначения определяется исходя из численности работающих в наиболее многочисленную смену (для рабочих - 70 %, а для ИТР, служащих, МОП и охраны – 80 %).

Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 состав санитарно-бытовых помещений определен с учетом группы производственного процесса и их санитарной характеристики.

На данном объекте строительства, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ приложение 2, вредные вещества в воздухе рабочей зоны, возникающие при выполнении строительно-монтажных работ, имеют III-IV классы опасности, рентгенографические работы являются I классом опасности, относятся к работам с особо вредными условиями труда.

 Расчет количества душевых сеток и кранов умывальных, а так же число гардеробных шкафов, следует принять равным численности работающих в наиболее многочисленный период строительства. Данные расчеты выполнены на основании п. 5.2 СП 44.13330.2011 и представлены в таблицах 9.8 и 9.9.

Таблица 9.8 – Расчет санитарно-технического оборудования

	Группы производственных. процессов.
	Число работающих. всего
	Число работающих  в наиболее многочисленную смену
	Нормируемое количество работающих
	Расчетное количество
	Принято по проекту.

	
	
	
	
	Душевых сеток
	кранов в

умывальных
	душевых сеток
	кранов в

умывальных

	
	Всего
	муж.
	жен.
	Всего
	муж.
	жен.
	на 1 душевую сетку
	на 1 кран
	Всего
	муж.
	жен.
	Всего
	муж.
	жен.
	
	

	1а
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	25
	7
	0,04
	0,04
	0
	0,14
	0,14
	0
	 
	 

	2г
	7
	7
	0
	7
	7
	0
	5
	20
	1,4
	1,4
	0
	0,35
	0,35
	0
	 
	 

	итого
	8
	8
	0
	8
	8
	0
	 
	 
	1,44
	1,44
	0
	0,49
	0,49
	0
	
	1


Таблица 9.9 – Расчет гардеробных шкафов. 

	Группы производственных. процессов.
	Число

работающих.
	Нормируемый
	Принятые по расчету
	Принятые по проекту

	
	Всего
	муж.
	жен.
	Тип гардеробных
	Число отделений 
шкафа на 1 человека
	Тип гард.
	Число шкафов или отделений шкафа
	Тип гардеробных
	Число шкафов или отделений шкафа

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	муж.
	жен.
	
	всего
	муж.
	жен.

	1а
	1
	1
	0
	общие
	1
	общ.
	1
	1
	0
	общ.
	1
	1
	0

	2г
	7
	7
	0
	раздельные
	2
	разд.
	14
	14
	0
	разд.
	14
	14
	0

	итого
	8
	8
	0
	 
	 
	 
	15
	15
	0
	 
	15
	15
	0


Все бытовые помещения расположенные на строительной площадке должны быть оборудованы аптечками первой помощи.

На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. 

Расчет временных зданий и сооружений выполнен на основании МДС 12-46.2008, и представлен в таблице 9.10.

Допускается замена временных зданий на равнозначные по назначению временные здания, имеющиеся в наличии у подрядной организации.

Размеры площадок для стоянки строительной техники и автотранспорта назначены из условия, что на период строительства на площадке может одновременно находиться до 20 % строительной техники, не занятой на работах. Усредненная площадь под единицу строительной техники составляет 40 м2 (5 х 8 м).

Таблица 9.10 - Временные здания и сооружения. 

	Назначение инвентарного здания
	Принятая 
численность работающих, чел.
	Расчетный
показатель, 
м2
	Потребная
площадь,
м2
	Число ин-вентарных зданий, пл.20,7 м2

	Сооружения административного назначения

	Контора-прорабская
	1
	4
	4
	1

	Сооружения санитарно-бытового назначения

	Помещение для приема пищи
	7
	0,46
	3,22
	1

(помещение для обогрева оснащено столом для принятия пищи)

	Помещение для обогрева
	6
	0,1
	0,7
	

	Гардеробная
	6
	0,55
	3,30
	1

	
	
	шкафов
	13
	

	Помещение для сушки
	6
	0,2
	1,2
	

	Умывальная
	7
	0,06
	0,42
	1

	
	
	кранов
	1
	

	Туалет
	7
	0,07
	0,49
	

	Душевая 
	6
	0,82
	4,92
	

	
	
	душевых сеток
	2
	


Гардеробная (помещение для сушки) – тип "Кедр-5" (на 16 шкафов). Помещение для сушки (гардеробная) общей шириной 2,4 м (по типовому проекту) имеет с обоих сторон шкафы (шириной 0,580 м каждый), а также оборудовано банкетками. Расстояние, между шкафами (1,20 м) не предполагает установки стола для организации принятия пищи рабочими, с возможностью пользоваться всеми шкафами. Проектом предусмотрено помещение для обогрева рабочих (с установленным по типовому проекту столом), которое также предусматривает организацию питания рабочих в вагончике для обогрева.

Помещение для обогрева рабочих и приема пищи – тип «Кедр -4».

Санузел, душевая, умывальная – тип «Кедр-8».
Вагон-прорабская - тип Кедр-24".

Вагон-дома – передвижные и располагаются не далее, чем:

-до пунктов питания - не более 300 м;

-до пунктов с питьевой водой - не более 75 м;

-до помещений для обогревания работающих - не более 150 м;

-до санузлов - не более 150 м;

-до гардеробных, душевых, умывальных - не более 500 м от места проведения работ. Вагончики передвигаются по объектам трассы по мере продвижения работ.
10 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций
Для складирования строительных материалов, конструкций и оборудования необходимо оборудовать площадки складирования. Склады под песок не требуется. Месторасположение и размеры площадок представлены на стройгенплане.

Конструкции покрытия внутриплощадочных проездов должны обеспечить безопасный проезд тяжеловесной строительной техники и провоза тяжеловесных грузов.

Потребность в основных строительных материалах и конструкциях определена на основании объемов основных строительно-монтажных работ, расчетных нормативов (показателей) для разработки ПОС.

При определении площадей необходимых для складирования материалов, принято, что 15 % расчетного объема каждого вида конструкций, подается под монтаж, минуя площадку складирования.

Перемещение тяжеловесного и негабаритного оборудования не предусмотрено.
11 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкции материалов
Контроль качества работ осуществляется путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта и соответствующей видам работ нормативно-технической документации. 

Организация контроля качества должна производиться в соответствии с 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Контроль качества включает три уровня: производственный контроль, технический надзор и инспекционный надзор.

Производственный контроль проводится с целью обеспечения требуемого качества выполнения отдельных технологических операций в соответствии с требованиями проекта, действующей нормативно-технической документации, технологических карт и своевременной корректировки выполнения этих операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы. Производственный контроль качества осуществляется соответствующими службами подрядной организации. Производственный контроль выполняется непрерывно в течение всего производственного процесса и включает две стадии: входной и операционный контроль

Целью технического надзора за качеством работ является контроль за обеспечением всех проектных и технологических решений, применением современной нормативной базы, а также внедрением передовых методов и средств инструментального контроля. Технический надзор должен осуществляться на всех объектах и этапах работ. Технический надзор осуществляется службой технадзора заказчика.

Инспекционный надзор выполняется на всех стадиях производства работ, начиная с экспертизы проектной документации, с целью проверки эффективности и результативности, ранее выполненных производственного контроля и технического надзора. Инспекционный надзор проводится периодически и выборочно региональными органами Ростехнадзора. В проведении инспекционного надзора должны участвовать и представители проектной организации (авторский надзор).

Требования к высокому качеству строительства закономерны и неизбежны, так как с ними тесно связаны такие важные эксплуатационные характеристики, как безопасность, долговечность, экономичность и удобство эксплуатации.
Таблица 11.1 - Схема контроля качества основных видов работ

	Наименование работ
	Контролируемые показатели
	Объем контроля
	Техническое оснащение контроля
	Нормативные документы. 

Параметры контроля

	Земляные работы

	1 Планировка  площадки
	Отклонение фактических отметок от проектных
	По сетке 50(50 м
	Мерная лента, нивелир
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП 3.02.01-87, раздел 3, таблица 4, п. 9


	2 Котлованы под фундамент
	Отклонение фактических отметок дна котлована от проектных
	По углам и центру каждого котлована
	Мерная лента, нивелир
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП 3.02.01-87, раздел 3, таблица 4, п. 5

	3 Разработка траншей под трубопроводы
	3.1 Половина ширины траншеи по отношению к разбивочной оси
	Выборочно
	Мерная лента
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 3, таблица 2 

	Наименование работ
	Контролируемые показатели
	Объем контроля
	Техническое оснащение контроля
	Нормативные документы. Параметры контроля

	
	3.2 Отклонение фактических отметок дна траншеи от проектных
	На прямых участках через 50 м (при длине траншеи более 50 м). На прямых участках выборочно не менее чем в двух местах (при длине траншеи менее 50 м). На траншеях для установки гнутых отводов (кривых) - через 2 м, кривые упругого изгиба через10 м
	Мерная лента
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 3,  таблица 2 

	
	3.3 Толщина слоя постели
	Выборочно
	Мерный щуп
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) 
СНиП III-42-80*, раздел 3, таблица 2

	
	3.4 Толщина слоя присыпки из мягкого грунта над трубопроводом
	Выборочно
	Мерный щуп
	Федеральный закон от 30.12.2009
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 3, таблица 2

	
	3.5 Общая толщ. слоя засыпки грунта над трубопроводом
	Выборочно
	Мерный щуп
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 3, таблица 2  

	
	3.6 Высота насыпи обратной засыпки
	Выборочно
	Нивелир
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 3, таблица 2  

	Общестроительные работы

	1 Фундаменты под оборудова ние
	1.1 Отклонение по вертикали
	Каждый фундамент
	Отвес, линейка
	СНиП 3.03.01-87, раздел 2, таблица 11, п. 1

	
	1.2 Отклонения отметок поверхностей и закладных изделий от проектной
	Каждый фундамент
	Нивелир
	СНиП 3.03.01-87, раздел 2, таблица 11, п. 6

	
	1.3 Отклонение расположения анк. болтов от проектного
	Каждый фундамент
	Мерная лента, линейка
	СНиП 3.03.01-87, раздел 2, таблица 11, п. 8

	
	1.4 Отклонение фактической оси фундамента от проектной
	Каждый фундамент
	Теодолит
	СНиП 3.03.01-87, часть I, раздел 3, таблица 12, п. 1

	2 Бетонные работы
	2.1 Отклонение от вертикали фундамента
	Каждый элемент
	Отвес
	СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

	
	2.2 Уклон опорных поверхностей фундамента от горизонтальных плоскостей
	Каждый элемент
	уровнемер
	СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

	3 Монтаж металлоконструкций
	3.1 Смещение осей колонн от вертикали
	Каждый элемент
	Отвес
	СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

	
	3.2 Отклонение отметок от поверхностей колонн.
	Каждый элемент
	нивелир
	СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

	
	3.3 Смещение  осей ферм, балок, плит
	Каждый узел
	Отвес, нивелир, уровнемер
	СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

	Сварочные работы

	1 Операционный     контроль
	1.1 Чистота полости труб
	Каждая труба
	Визуально
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.1

	
	1.2 Зачистка стыкуемых кромок труб
	100 %
	Визуально
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15)
СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.1

	
	1.3 Стыковка разностенных элементов:
	100 %
	Визуально
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.1, 
ПБ 03-585-03

	
	а) разностенных труб одного и того же диаметра или труб с трубными деталями:
	
	
	

	
	- при разности толщин стенок не более 2,5 мм (при максимальной толщине стенки 12 мм и менее), а также при разности толщ. стенок не более 3 мм (при максимальной толщине стенки более 12 мм);
	100 %
	Штангенциркуль
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15)
СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.5, 
ПБ 03-585-03.

Допускается непосредственная сборка и сварка

	
	- при соотношении толщин стенок до 1,5;
	100 %
	Штангенциркуль
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15)
СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.5, 
ПБ 03-585-03



	
	- при соотношении толщин стенок более 1,5;
	100%
	Штангенциркуль. Линейка
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15)
СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.5 и 
СНиП 2.05.06-85*, раздел 4, п. 4.5

	
	- смещение кромок при сборке разностенных элементов
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15)  СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.4, 
ПБ 03-585-03

	
	- подварка корня шва изнутри
	100 % стыков труб диаметром 1020 мм и более. На всех стыках доступных для сварки при диаметре менее 1020 мм
	Визуально
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15)
СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.5



	
	б) стыковка труб с концами приварной арматуры и оборудования
	100 %
	Штангенциркуль. Линейка
	СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.8, ПБ 03-585-03

	
	1.4 Смещение кромок свариваемых элементов с одинаковой толщиной стенок
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	стенки трубы, но не более 3 мм. 
ВСН 006-89, п. 2.2.3

	
	1.5 Величина технологических зазоров в стыках
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	ВСН 006-89, раздел 2.

По таблице 4 в зависимости от диаметра электродов и толщины стенки труб

	
	1.6 Длина и количество прихваток
	100 %
	Визуально Линейка. Мерная лента
	ВСН 006-89, раздел 2.

По таблице 5 в зависимости от диаметра труб

	
	1.7 Разделка кромок торцов труб
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	ВСН 006-89, раздел 2, п. 2.1.5

	
	1.8 Разброс продольных швов на кольцевом сварном шве
	100 %
	Визуально. Линейка.
	ВСН 006-89, раздел 2,

п. 2.11.21

	
	1.9 Режим сварки
	100 %
	Визуально
	ВСН 006-89, раздел 2

	
	1.10 Порядок наложения слоев шва, их количество
	100 %
	Визуально
	ВСН 006-89, раздел 2.
По таблицам 16,17 в зависимости о толщины стенки, вида покрытия электродов

	
	1.11 Прокалка электродов
	100 %
	Прокалочная печь (термопенал). Термометр
	ВСН 006-89, раздел 2, 
п. 2.3.8

	2 Визуальный контроль выполненных  сварных швов
	2.1 Наличие клейма электросварщика
	100 %
	Визуально
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 4, п. 4.6

	
	2.2 Смещение кромок
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	Согласно п. 1.4 операционного контроля

	
	2.3 Трещины, кратеры, выходящие на поверхность поры, шлаковые включения
	100 %
	Визуально
	ВСН 012-88*, раздел 5, п. 5.90, таблица 14

	
	2.4 Подрезы
	100 %
	Линейка. Лупа (5((10. 
Глубиномер
	ВСН 012-88*, раздел 5, 
таблица 14

	
	2.5 Усиление внешнего и внутреннего шва
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	ВСН 012-88*, раздел 5, п. 5.18

	
	2.6 Ширина облицовочного слоя шва
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	ВСН 012-88*, раздел 5, п. 5.18

	
	2.7 Ширина подварочного слоя изнутри стенки
	100 %
	Универсальный шаблон сварщика
	

	3 Физические методы контроля
	3.1 Радиографический метод
	10-100 % стыковых швов
	Рентгеновский аппарат (гаммадефектоскоп)
	Параметры контроля согласно 
СНиП III-42-80*, раздел 4 и 
ВСН 012-88*, таблица 14;
приложении А тома 5.7.1 
(014-00-П-ИОС7.1).

	
	3.2 Ультразвуковая дефектоскопия
	100 % угловых швов (врезок)
	Ультразвуковой дефектоскоп
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 4 и 
ВСН 012-88*, таблица 14

	
	3.3 Радиографический метод с дублированием ультразвуковой или магнитографической дефектоскопией
	100 % стыковых швов (захлестов)
	Рентгеновский аппарат (гаммадефектоскоп). Ультразвуковой дефектоскоп. Магнитографический дефектоскоп
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15)
СНиП III-42-80*, раздел 4 и 
ВСН 012-88*, таблица 14

	Антикоррозионная изоляция подземных трубопроводов и оборудования

	1 Входной контроль материалов и труб с заводской изоляцией
	1.1 Соответствие сертификатам изготовителя
	Каждая партия
	Визуально
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6.

Наличие сертификатов изготовителя. Соответствие маркировки и условного обозначения в сертификатах и на этикетках упаковок

	
	1.2 Грунтовка
	Каждая партия
	Визуально. Вискозиметр. Ареометр. Аналитические весы. Адгезиметр
	ВСН 008-88.
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6. 

Отсутствие нерастворенного вяжущего, посторонних включений. Цвет, вязкость, плотность, сухой остаток при выпаривании – по ГОСТ или ТУ данного сертификата

	
	1.3 Праймер
	Каждая партия
	Визуально. Пенетрометр. Дуктилометр. Адгезиметр
	Адгезия праймера к огрунтованной поверхности – не менее 0,2 МПа. Температура вспенивания, размягчения, глубина проникновения иглы, растяжимость, температура хрупкости, водонасыщение, грибостойкость – согласно Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) ГОСТ Р 51164-98 или ТУ данного сертификата

	
	1.4 Манжета
	Каждая партия
	Толщиномер. Разрывная машина. Термошкаф.  Искровой дефектоскоп
	

	2 Нанесение покрытия (в заводских  условиях)
	2.1 Степень очистки поверхности
	Постоянно в процессе работы
	Визуально. Перемещением по поверхности металла прозрачной пластинки 
25(25 мм с сеткой из линий 
2,5(2,5 мм
	ВСН 008-88, таблица 3 



	
	2.2 Качество нанесения грунтовки
	Постоянно в процессе работы
	Визуально
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6

	
	2.3 Качество нанесения мастики
	Постоянно в процессе работы
	Визуально. Толщиномер.
Адгезиметр. Искровой дефектоскоп Встроенные термометры
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6

	
	2.4 Качество нанесения  ленточных материалов:
	Постоянно в процессе работы
	Визуально
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6.

По слою свеженанесенной мастики без перекосов, морщин, обвисаний и воздушных пузырей

	
	- число слоев;
	Постоянно в процессе работы
	Визуально
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6.

Согласно проекту

	
	- нахлест витков;
	Постоянно в процессе работы
	Визуально. Мерная лента
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6

	
	- прилипаемость
	Постоянно в процессе работы


	Адгезиметр.

Отслаивание по надрезу
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6.
Усилие, регламентированное 
ГОСТ или ТУ данного сертификата

	3 Контроль качества  законченной изоляции
	3.1 Ударная прочность и площадь отслаивания покрытия
	Выборочно и в местах вызывающих сомнение
	Прибор УТ-1. Установка по ГОСТ Р 51164-98, 
приложение В
	Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) ГОСТ Р 51164-98

	
	3.2 Сплошность покрытия до укладки трубопровода
	На всем протяжении трубопровода
	Искровой дефектоскоп
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15)
ГОСТ Р 51164-98

	
	3.3 Сплошность покрытия засыпанного трубопровода
	На всем протяжении смонтированного и заизолированного трубопровода не ранее чем через две недели после засыпки
	Искатели повреждений типа АНПИ или УДИП-1 м, ИПИ-95
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6

	
	3.4 Приемочный контроль изоляции трубопровода
	На всем протяжении смонтированного и заизолированного трубопровода не ранее чем через две недели после засыпки
	Катодная поляризация
	ВСН 008-88. 
Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*, раздел 6.

Федеральный закон от 30.12.2009
 № 384-ФЗ (ст.15) ГОСТ Р 51164-98 приложения Д 

	Лакокрасочное покрытие надземных трубопроводов и оборудования

	
	1 Степень очистки поверхности
	Постоянно в процессе работы
	Визуально. Перемещением по поверхности металла прозрачной пластинки 25(25 мм с сеткой из линий 2,5(2,5 мм
	ВСН 008-88, таблица 3.
2 – степень очистки

	
	2 Толщина покрытия
	Постоянно в процессе работы
	Визуально. Толщиномер
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*. По проекту, но не менее 0,2 мм

	
	3 Адгезия
	Постоянно в процессе работы
	По ГОСТ 15140-78*
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*.
Полное адгезирование

	
	4 Сплошность
	
	Искровой дефектоскоп при напряжения 1 кВ
	Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ст.15) СНиП III-42-80*.
Пробой не допускается


12 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля
В процессе возведения зданий и сооружений или прокладки инженерных сетей строительно-монтажной организацией следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), который является обязательной составной частью производственного контроля качества.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ.

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке площадки под строительство. Геодезические работы в строительстве регламентируются требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СП 126.13330.2012. Эти работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающей, при размещении и возведении объектов строительства, соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов.

До начала производства работ должна быть создана Заказчиком геодезическая разбивочная основа (ГРО) для строительства. Порядок создания геодезической основы и требования к точности ее построения регламентируются Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СП 126.13330.2012. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные, на площадке строительства, пункты и знаки этой основы. 

Допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической раз-бивочной основы, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15) ,СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве.

Разбивку сооружений производить от базисной линии. Точки базисной линии А и Б привязать в координатах местной геодезической сети.

В процессе строительства детальные разбивочные работы выполняет генподрядчик.

Рекомендуемые марки геодезических приборов: 

-Теодолит
3Т-5КП
1

-Рулетка
50 м
1

-Нивелир
Н3; 3Н-5Л; НА-1
1

-Электронный тахеометр
7ТА5
1

Подрядчик должен применять сертифицированные геодезические приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку и имеющие заводские паспорта.

Рекомендуемые марки приборов не являются строго обязательными, возможно применение импортных аналогов прошедших государственную сертификацию.

Длина линии между точками измеряется тахеометром дважды в прямом и обратном направлениях, вертикальные и горизонтальные углы – полным приемом. 

Точность геодезических работ должна соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ст.15), СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».

Лабораторное сопровождение работ по контролю качества строительства не-посредственно на строительной площадке

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства возлагаются функции:

­
контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

­
проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим пас-портам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

­
определения физико-химических характеристик местных строительных мате-риалов;

­
подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;

­
подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроля за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;

­
контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий; 

­
контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строи-тельно-монтажных работ;

­
отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроля за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

­
участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготов-ленных из него конструкций и изделий;

­
участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ, выполнение их контролируется строительными лабораториями.
13 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования
До начала производства работ в местах расположения действующих надземных и подземных коммуникаций должны быть разработаны мероприятия по безопасным условиям труда и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации.

Проезд машин над коммуникациями допускается только по специально оборудованным переездам с необходимой степенью защиты от повреждений в местах, согласованных с эксплуатирующей организацией. 

В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, прохождение строительной техники и автотранспорта запрещено.

Строительно-монтажные работы должны осуществлять специализированные подрядные организации, имеющие допуски на права выполнения соответствующих видов монтажных работ. 

Монтаж строительных конструкций должен производиться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.
14 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
Строительно-монтажные работы выполняются вахтовым методом.

Проживание рабочих вахтовом поселке, расположенном на территории Снежного НГКМ.  Питание работающих предусмотреть в существующих столовых на территории вахтового поселка.

Вахтовые работы организуются в режиме 15х15 дней работы и отдыха соответственно. Время нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего времени не включается и может приходиться на дни междувахтового отдыха. Продолжительность рабочей смены (при вахтовом методе работы) не должна превышать 15 часов. В вахту включаются также:

-специальные перерывы для обогревания и отдыха, предоставляемые работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях (Ст 108 Трудового кодекса РФ197-ФЗ);

-обычные перерывы для отдыха и питания (ст. 108 Трудового кодекса
 РФ 197-ФЗ).

Внутрисменные режимы труда и отдыха при вахтово-экспедиционном методе работы, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 Часть 2, соответствуют режиму 2:

- (р90п15р75п15р60п10р50 обед р60п15р60п10р50п15р45п10р45п15р45), 

где р- рабочее время;

 п – перерыв.

Режимы труда и отдыха вахтовых работников представлены в таблице 15.2.

При вахтовом методе организации работ устанавливается суммированный учет рабочего времени. Продолжительность учетного периода - месяц, квартал или иной более длительный период, но не более чем один год. Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения строительной организации или от пункта сбора (базового города) до места работы и обратно и время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени. При этом общая продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленного Трудовым кодексом Российской Федерации (197-ФЗ).

Продолжительность ежедневной работы (вахтовой смены) не должна превышать 15 часов. Работа в течение двух смен подряд запрещается (ч.5 ст. 103, 197-ФЗ). Дни еженедельного отдыха предоставляются по графику работы и могут приходиться на любые дни недели.

Детальную организацию быта рабочих на стройплощадке Подрядная организация должна проработать до начала производства работ и отразить в ППР.

Потребность в жилье при вахтовом методе строительства принята исходя из расчетной численности рабочих в наиболее загруженный период строительства. Расчет потребной жилой площади, а также число инвентарных зданий необходимых для строительных кадров выполнен следующим образом: 

Площадь жилого назначения: SТР = SН х N

где SТР – требуемая площадь, м2;

SН – нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность строительного персонала, чел.

Потребность в площадях жилого назначения на период строительства кустового основания и обустройства кустовой площадки представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Потребность в жилье для временных поселков при вахтовом методе строительства 

	Количество проживающих, 
чел
	Норма 
площади, 
м2/чел
	Требуемая площадь, 
м2

	8
	6
	48


Для обеспечения лечебно-профилактического обслуживания работников необходимо использовать здравпункты расположенные в вахтовом поселке Снежного н. мр.  В случае оказания первой необходимой помощи следует использовать аптечки, которыми должны быть оборудованы все без исключения вагон-бытовки располагающиеся на объекте строительства.

Таблица 14.2 - Режимы труда и отдыха вахтовых работников при 10 часовой смене продолжительности вахтовой работы 15 дней

	Дни недели
	Продолжительность вахтовой работы

	
	Недели

	
	I
	II
	III
	IV

	Понедельник

	10
	10
	О(8)
	О(8)

	Вторник
	10
	10
	О(8)
	О(8)

	Среда
	10
	10
	О(8)
	О(8)

	Четверг
	10
	10
	О(8)
	О(8)

	Пятница
	10
	10
	О(8)
	О(8)

	Суббота
	10
	10
	В
	В

	Воскресенье
	ВВ
	В
	В
	В

	Отработано, час.
	120

	___________

В - выходной день;

ВВ - вахтовый выходной день;

О - дни междувахтового отдыха за переработку на вахте сверх нормативного времени, цифры в скобках - часы междувахтового отдыха.


15 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

Промышленная безопасность в процессе производства работ обеспечивается со-блюдением общих правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и правил работы в охранных зонах действующих коммуникаций.

Для обеспечения охраны труда и соблюдения промышленной санитарии при производстве строительно-монтажных работ весь персонал, связанный с работами, должен пройти дополнительный инструктаж по безопасным методам ведения работ.

Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест должна обепечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.

На строительных площадках следует обозначить опасные зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, СНиП 12-03-2001, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.

К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов кранами, и др. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует отнести:


места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

места, вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;


места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Генподрядчик и администрация организации, эксплуатирующей объект, должны оформить акт-допуск, согласно Федерального закона от 30.12.2009 г № 384-ФЗ, приложения В СНиП 12-03-2001.

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск (Федеральный закон от 30.12.2009 г № 384-ЗФ СНиП 12-03-2001 приложение Д).

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

Рабочие и руководители должны быть обеспечены спецодеждой и др. средствами индивидуальной защиты согласно типовой отраслевой норме бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

К работам: электросварочным, газорезочным, трубоукладочным, погрузо-разгрузочным с применением транспортных и грузоподъемных машин, управлению строительными машинами, эксплуатации и ремонту электроустановок допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующее удостоверение. 

На участке строительства рекомендуется предусмотреть площадки стоянки строительной техники и механизмов, площадки строительного мусора и других производственных отходов. Схема движения строительных машин, схема подачи строительных конструкций, материалов, вывоз строительного мусора разрабатываться строительной организацией в проекте производства работ.

В месте проведения строительных работ должен быть установлен щит с нанесением генерального плана участка, с указанием наименования объекта, строительной организации, фамилии начальника участка, прораба, бригадиров, начала и окончания работ по строительству объекта.

На участке строительства должны быть хорошо организованы приемка, складирование и хранение строительных конструкций, материалов.

В местах въездов на строительную площадку следует вывешивать схему движения автотранспорта, а в пределах площадки - указатели.

Для движения строительной техники в пределах участка используются временные проезды, устраиваемые по постоянной схеме без верхнего покрытия. Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать однополосные с уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. Разъезды устраиваются на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 600 м.

При пересечении дорогами действующих подземных коммуникаций предусмотрены временные переезды шириной 6 м и высотой насыпи не менее 1,5 м. Сооружение временных переездов через действующие подземные коммуникации должны производиться в присутствии ответственного представителя эксплуатирующей организации.

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах.

Перемещение строительных и транспортных машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СНиП 12-03-2001 (п.7.2.4, табл. 1).

Размеры площадок для стоянки строительной техники и автотранспорта назначены из условия, что на период строительства на площадке может одновременно находится до 20 % строительной техники, не занятой на работах.
Основными мероприятиями в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2353-08 являются:

1. Регулярный контроль за содержанием канцерогенных веществ и установленным и значениями ПДК и ПДУ.
2. Максимальное ограничение числа лиц, которые могут подвергнуться воздействию канцерогенных факторов.
3. На объекте предусматривается максимальная автоматизация технологического процесса.
4. Применяемое оборудование предусматривается в герметичном исполнении.
5. Лица, поступающие на работу, а также работники организации, которые могут подвергнуться воздействию производственного канцерогенного фактора, информируются об опасности такого воздействия и мерах профилактики, а также обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6. Работники, принятые на работу, связанную с воздействием канцерогенных факторов, подлежат предварительным (при поступлении на работу) и обязательным периодическим профилактическим медицинским осмотрам в установленном порядке.
7. Ограничение рабочего времени  до 36 часов в неделю.
8. Производственный контроль за условиями труда.
Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ могут применяться лампы накаливания общего назначения, лампы накаливания прожекторные, лампы накаливания галогенные. Осветительные приборы, должны приниматься в зависимости от ширины рабочей зоны. Освещенность мест производства строительно-монтажных работ, согласно пособию по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства, должна быть не менее 2 лк. Расчет необходимой освещенности, должен быть выполнен в ППР с учетом видов, условий и мест выполнения строительно-монтажных работ. 

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

Детальную организацию быта рабочих на стройплощадке Подрядная организация должна проработать до начала производства работ и отразить в ППР.

Погрузо-разгрузочные работы выполнять в соответствии с ПОТ Р М-007-98.

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузо-разгрузочных работ, должны соответствовать характеру перемещаемого груза.

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и иметь уклон не более 5º, а их размеры и покрытие – соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот».

Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.

Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Ответственный за производство погрузо-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к разгрузке.

В местах производства погрузо-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Во время погрузки запрещается находиться людям на раме автомобиля или на прицепе.

Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.

Не разрешается при погрузке и выгрузке находиться людям в кузове или в кабине автомашины.

Строповка грузов должна выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. Складирование труб производится в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами.

При перемещении баллонов со сжатым газом необходимо принимать меры от толчков и ударов, вентили баллонов закрывать предохранительными колпаками.

Перед началом движения бульдозера или экскаватора машинисты должны убедиться в отсутствии людей вблизи механизмов и подать звуковой сигнал.

Машинистам запрещается оставлять механизмы без присмотра с работающим двигателем, выходить из кабины во время работы.

Техническое обслуживание механизмов следует осуществлять только после остановки двигателя и снятия давления в гидравлической системе. Кроме тех случаев, которые предусмотрены инструкцией завода-изготовителя.

Запрещается работа механизмов с неисправными тормозами, приборами световой и звуковой сигнализации.

При работе бульдозера запрещается:

-находиться во время работы бульдозера в радиусе 10 м от него;

-выдвигать отвал за бровку откосов при засыпке;

-
оставлять отвал в поднятом положении при остановках и ведении строительных работ;

-
передвижение бульдозера в пределах призмы обрушения стенок траншей.

При работе экскаватора запрещается:

-
выполнять какие-либо работы и находиться посторонним лицам в радиусе действия стрелы экскаватора плюс 5 м;

-
ремонтировать, чистить, смазывать узлы и детали при поднятом ковше;

-
располагать основание отвала разработанного грунта ближе 0,5 м от края траншеи или котлована;

-выполнять работы в охранных зонах ВЛ без наряда-допуска.

Во время остановки стрелу экскаватора нужно отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на землю. Ковш на весу держать запрещается. В нерабочее время экскаватор  должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, кабель отключен и двигатель выключен, ходовая и поворотная часть заторможены.

При рытье траншеи запрещается размещение грунта, строительных материалов, машин и механизмов в зоне призмы обрушения грунта.

При работе людей в траншеи должны быть приняты меры против скатывания или падения в нее труб или тяжелых предметов.

Разработка грунта в охранных зонах подземных коммуникаций осуществляется по наряду-допуску в присутствии представителя эксплуатирующей организации. Использование инструмента ударного действия для рыхления грунта ближе 0,25 м от коммуникаций не допускается.

При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования Федерального закона от 30.12.2009 г № 384-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; СНиП 12-03-2001 Часть 1 (раздел 9).

Сварочные работы должны производиться с соблюдением «Правил техники безо-пасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Концентрация паров углеводородов в зоне проведения огневых работ не должна превышать допустимых ПДК.

Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования – не менее 10 м.

Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки.

Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений.

Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников.

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо применять меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами. Расстояние от сварочных проводов до баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м.

Газовые баллоны должны храниться в специальных помещениях или на специальных площадках, огражденных от посторонних лиц и имеющих предупредительные надписи.

При сварке на открытом воздухе в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсивного движения людей следует ставить ограждения.

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

При производстве сварочных работ в колодцах необходимо применение средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными устройствами.

До начала работ необходимо проверить исправность электродержателя и надежность его изоляции, исправность предохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а также состояние изоляции проводов, плотность соединений контактов сварочного провода.

Очищать сварные швы следует шлифовальными машинками с абразивными кругами и круглыми проволочными щетками в соответствии с ГОСТ 12.2.013.0-91, а также металлическими щетками. При зачистке концов труб и сварного шва следует надевать защитные очки с безосколочными стеклами.

При производстве работ грузоподъемными кранами или подъемниками, исходя из требований правил безопасности, в ППР должны быть заложены решения по выполнению следующих требований охраны труда и промышленной безопасности:

-
краны должны соответствовать условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету;

-
расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и габаритом любого объекта должно быть не менее 1 м;

-
установка и работа крана на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи разрешается только при наличии наряда-допуска, оформленного в установленном порядке приказами владельца крана и производителя работ;

-
при работе в охранных зонах воздушных линий электропередач расстояние от подъемной или выдвижной части крана в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее 2 м;

-
минимальное расстояние приближения от основания откоса выемки глубиной до 3 м до ближайшей опоры крана должно быть: при песчаном – 4 м, при супесчаном – 3,6 м. при суглинистом грунте - 3,25 м, при глинистом грунте – 1,75 м.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых действуют опасные производственные факторы. При организации стройплощадки и организации рабочих мест необходимо, чтобы места временного или постоянного нахождения работников располагались за пределами опасных зон.

Граница возможной зоны обслуживания крана определяется проекцией крюка крана на землю в крайних положениях стрелы крана при максимальном вылете груза и свободном повороте стрелы на 360°.

Граница опасной зоны находится за пределами границы зоны обслуживания крана и определяется с учетом габаритов перемещаемого груза и высоты его подъема.

Граница опасной зоны определяется проекцией наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния отлета груза и максимального габарита перемещаемого груза, согласно требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, приложение Г таблица Г.1 СНиП 12-03-2001 и СП 12-136-2002.

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых неблагоприятное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму. При метеоусловиях, близких к предельным, но не достигающих этих пределов, рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва засчитывается в счет рабочего времени). Во всех случаях общего охлаждения и замерзания человека, какой степени оно не было, следует срочно вызывать врача.

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется санитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на открытом воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, утеплением транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством помещений для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная профилактика сводится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви. 

Помещения для обогрева располагаются на расстоянии не более 150 м от места работы.

Санитарно-бытовые помещения, входящие в комплекс городка строителей, необходимо оборудовать согласно «Гигиеническим требованиям к устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для строительных рабочих».

При производстве строительно-монтажных работ с использованием ручных механизированных инструментов следует руководствоваться действующими нормативными документами: 

-
СанПиН 2.2.2.540-96 "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ" (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 4 июля 

1996 г. N 12);

-
Закон РФ от 2 июня 1993 г. N 5076-I "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями на 10.01.2010);

-
Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении По-ложения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (с изменениями от 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 15 сентября 2005 г.)

Масса ручного инструмента в сборе (включая массу вставного инструмента, присоединяемых рукояток, шлангов и т.п.), которым манипулирует оператор, не должна превышать следующих величин:

-
 для инструментов общего назначения, используемых для работы при различной ориентации в пространстве - не более 5 кг;

-
 для инструментов специального назначения используемых при выполнении работ вертикально вниз и горизонтально - не более 10 кг.

Поверхность рукояток инструмента должна иметь шероховатость от 0,5 до 2 мм. Рукоятки ручных инструментов, должны быть покрыты виброизолирующим материалом, либо снабжены виброгасящими насадками.

В конструкциях пневматических ручных инструментов должен быть предусмотрен выхлоп сжатого воздуха в сторону от зоны дыхания и рук работающего. В конструкциях пневматических и бензиномоторных инструментов для достижения регламентируемых значений температуры рукояток должен быть обеспечен их подогрев за счет нагрева сжатого воздуха или за счет выхлопа отработанных газов двигателя, направленного через рукоятки. 

Запрещается использование в производстве ручных инструментов, находящихся в неисправном состоянии, технические характеристики которых не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2.540-96 . При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, превышающую ПДУ (но не более, чем на 12 дБ при оценке по корректированному уровню) работы следует проводить с применением режимов труда в соответствии с разделом 4 СанПиН 2.2.2.540-96. Запрещается применение ручных инструментов, генерирующих уровни вибрации более, чем в 4 раза (или на 12 дБ) превышающие ПДУ. 

При использовании виброопасных ручных инструментов работы следует проводить с применением режимов труда, которые должны обеспечивать общее ограничение времени воздействия вибрации в течение рабочей смены; рациональное распределение работ с вибрирующими и виброопасными ручными инструментами в течение рабочей смены (режимы труда с введением регулярно повторяющихся перерывов); ограничение длительности непрерывного одноразового воздействия вибрации; использование регламентированных перерывов для активного отдыха и лечебно-профилактических мероприятий и процедур.

Работающие виброопасных профессий должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, утвержденными в установленном порядке.

Для защиты рук от вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы в Для защиты органа слуха должны применяться средства индивидуальной защиты. Подбор средств индивидуальной защиты от шума производится с учетом его спектральных характеристик. При работах с ручными инструментами, являющимися источниками интенсивного шума (более 100 дБА) для повышения эффективности защиты рекомендуется использовать комбинацию нескольких типов средств индивидуальной защиты от шума, например, противошумные наушники и вкладыши.

Для предупреждения развития профессиональных заболеваний работающим с виброопасными ручными инструментами необходимо выполнять следующие рекомендации:

-
соблюдать режимы труда или ограничивать время работы с инструментом (следует избегать длительных воздействий вибрации и физических усилий);

-
обращаться в администрацию при усилении вибрации на рукоятках ручного инст-румента или самостоятельно заменять виброизолирующие устройства, производить заточку режущего инструмента и т.п.;

-
использовать минимальные усилия нажатия и обхвата при работах с ручными инструментами;

-
исключать обдув и смачивание рук охлаждающими жидкостями и другими агентами;

-использовать средства индивидуальной защиты от вибрации и шума;

-
поддерживать температуру рук и тела на приемлемом уровне (температура кожи рук не должна опускаться ниже 20 °С);

-сохранять одежду сухой;

-
обращаться за медицинской помощью при появлении побеления, онемения или покалывания пальцев рук после работы с ручным инструментом;

-избегать курения.

К работе в виброопасных профессиях допускаются лица, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний. Лица, работающие с ручными инструментами, генерирующими локальную вибрацию, должны проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Государственным комитетом санитарно-энидемиологического надзора Российской Федерации и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации.

Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). Нахождение монтажников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не допускается.

При отсутствии ограждения рабочих мест на высоте монтажники обязаны применять предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. При этом монтажники должны выполнять требования «Инструкции по охране труда для работников, выполняющих работы на высоте».

При строповке строительных конструкций монтажники обязаны выполнять тре-бования "Инструкции по охране труда для стропальщиков".

При монтаже конструкций сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом: при строповке изделий стропальщиком, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

В процессе перемещения конструкций на место складирования или погрузки с по-мощью крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям:

-допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м;

-
минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установленными - 

0,5 м;

-
допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана – не менее 1 м.

Перед подъемом конструкций монтажники обязаны проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом монтажа конструкции. Запрещается нахождение людей под монтируемыми элементами.

При воздействии шума снижается острота слуха, изменяется кровяное давление, ослабляется внимание, ухудшается зрение, происходят изменения в двигательных центрах, что вызывает определенное нарушение координации движений. Интенсивный шум является причиной функциональных изменений сердечнососудистой системы, желудка и ряда других функциональных нарушений в организме человека. Особенно неблагоприятное воздействие шум оказывает на нервную и сердечнососудистую системы. Весь комплекс изменений, возникающих в организме человека при длительном воздействии шума, следует рассматривать как “шумовую болезнь”. 

В период строительства проектируемых объектов источниками шумового воздействия являются строительная техника и механизмы, работающие одновременно на наиболее загруженной площадке (самосвал, трактор, экскаватор, бульдозер, корчеватель, бензопилы). Строительная техника и механизмы, используемые при проведении работ, должны соответствовать требованиям санитарных норм.

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования). Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном производстве, проводятся в установленном порядке.
При производстве строительных работ на проектируемом объектерабочий персонал подвергается шумовому воздействию уровнем от 83 до 95 дБа.

При необходимости, в случае превышения допустимого уровня звука для звукоизоляции двигателей машин, целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поролона. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на
5 дБ·А. Для изоляции локальных источников шума следует использовать противошумные экраны, завесы, палатки. В результате выше перечисленных мер по снижению шума от строительных машин уровень звука на рабочих местах может быть снижен до 55 дБ·А

Помещение передвижного компрессора ДК-9М в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20 дБА.

Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполненных из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м2), стекловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень шума может быть снижен на 25 дБА.

В результате реализации приведенных выше мероприятий уровень шумового воздействия на объекте строительства не превышает ПДО.

Зоны с уровнем звука выше 85 дБ·А должны быть обозначены знаками безопасности, работающие в этих зонах, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Необходимо проводить обучение работников, информировать их о проявлениях и последствиях клещевого вирусного энцефалита, условиях заражения, методах защиты от клещей; разъяснять значение и эффективность вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, а также важности соблюдения сроков прививок и значение экстренной профилактики.

На период строительства в бытовых помещениях должны находиться аптечки первой помощи. Подходы к аптечкам должны быть легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием.

Объект строительства расположен в Каргасокском районе Томской области. Каргасокский район Томской области является эпедемичным по клещевому энцефалиту. 

Необходимо обязательное проведение профилактических прививок рабочих в период строительства, а также снабжение специальными средствами защиты (спреями, мазями и т.д.) каждый день.

При проведении рентгеновской дефектоскопии с использованием переносных или передвижных рентгеновских дефектоскопов в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях обеспечивается отсутствие посторонних лиц в зоне ограничения доступа при работе рентгеновского дефектоскопа. Зону ограничения доступа ограждают и маркируют предупреждающими плакатами (надписями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 метров.

Работы по рентгеновской дефектоскопии должны осуществлять не менее 2-х человек.

Рекомендуется проводить просвечивание в производственных помещениях в нерабочее время.

Работы по просвечиванию в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях выполняются двумя работниками.

Для обеспечения радиационной безопасности персонала и населения при проведении работ с переносными (передвижными) рентгеновскими дефектоскопами необходимо:

- просвечивать изделия при минимально возможном угле расхождения рабочего пучка рентгеновского излучения, используя для этого входящие в комплект рентгеновских дефектоскопов коллиматоры, диафрагмы или тубусы;

- устанавливать за просвечиваемым изделием защитный экран, перекрывающий прошедший пучок излучения;

- пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест и мест, где могут появляться люди, в толстую стену или иное препятствие;

- уменьшать время просвечивания изделий за счет использования высокочувствительных пленок, усиливающих экранов, цифровых систем регистрации;

- пульт управления передвижных и переносных рентгеновских дефектоскопов размещать с противоположной направлению пучка излучения стороны на таком расстоянии от рентгеновского излучателя, при котором обеспечивается радиационная безопасность персонала в соответствии с требованиями НРБ-99/2009; при невозможности выполнения этого условия использовать специальные защитные экраны, либо оснащать рентгеновские дефектоскопы средствами автоматической задержки включения, дающими возможность персоналу отойти на безопасное расстояние до включения рентгеновского дефектоскопа. Дистанционный пульт управления должен размещаться на расстоянии не менее 15 метров от места проведения работ.

По окончании работ оператор выключает рентгеновский дефектоскоп, закрывает замковое устройство на его пульте и сдает рентгеновский дефектоскоп и ключ лицу, ответственному за учет и хранение рентгеновских дефектоскопов.

В организациях, где проводится рентгеновская дефектоскопия, осуществляется производственный радиационный контроль.

Производственный радиационный контроль осуществляется службой радиационной безопасности или лицом, ответственным за проведение радиационного контроля, назначаемым из числа сотрудников, прошедших специальную подготовку.

Администрация организации разрабатывает и утверждает программу радиационного контроля, устанавливающую объем, характер и периодичность радиационного контроля, а также порядок регистрации его результатов с учетом особенностей и условий выполняемых работ.

Программа производственного радиационного контроля включает:

Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала - один раз в квартал и при каждом изменении условий просвечивания (увеличение рабочего напряжения или мощности рентгеновского дефектоскопа, изменение режима его эксплуатации, изменение конфигурации пучка рентгеновского излучения, изменение конструкции защитных устройств).

Измерение индивидуальных доз внешнего облучения персонала группы А - постоянно с регистрацией результатов раз в квартал.

При осуществлении работ с использованием переносных и передвижных рентгеновских дефектоскопов вне защитной камеры проводится:

- проверка защитных устройств (ширм, экранов) - два раза в год и при обнаружении видимых повреждений;

- определение размеров зоны ограничения доступа - один раз в год, а также каждый раз при изменении условий просвечивания;

- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы в смежных помещениях и на рабочих местах (при проведении работ по дефектоскопии в производственных помещениях) - один раз в год, а также каждый раз при изменении условий просвечивания.

При осуществлении работ с рентгеновскими дефектоскопами, размещенными в защитных камерах проводится:

- проверка стационарных защитных устройств - один раз в год, а также после окончания строительных и ремонтных работ, затрагивающих эти защитные устройства;

- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы в 10 см от внешней поверхности защитной камеры (для защитных камер, расположенных в производственных помещениях) - один раз в год, а также каждый раз при изменении условий просвечивания;

- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы на рабочих местах (для защитных камер, расположенных в производственных помещениях и не имеющих защитного потолочного перекрытия) - один раз в год, а также каждый раз при изменении условий просвечивания;

- проверка исправности систем блокировки и сигнализации - в каждую смену перед началом работы.

Проверка радиационной защиты установок с рентгеновскими дефектоскопами в местной защите, технологических проемов, проводится один раз в квартал.

При мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения, превышающего допустимые уровни, на наружных поверхностях защитных устройств, защитных камер, ширм необходимо устранить дефект в защите и провести повторные измерения.

Для проведения радиационного контроля используются дозиметрические приборы, имеющие действующее свидетельство о проверке и позволяющие измерять мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения с энергией от 50 до 500 кэВ в диапазоне от 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч. Для проведения радиационного контроля за импульсными рентгеновскими дефектоскопами используются дозиметрические приборы, предназначенные для измерения импульсного рентгеновского излучения.

16 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства 
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранять ее устойчивое экологическое равновесие, и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Строительная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, и организация, выполняющая прокладку трубопровода, несут ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране природы.

Основными источниками неблагоприятных воздействий на окружающую среду в период строительства являются:

-работающая техника;

-нефтезагрязненные и прочие отходы;

-рабочие.

Основные природоохранные требования:

-
строительные работы производятся только в рамках площадок, отведенных

под строительство;

-
движение транспорта и строительной техники осуществляется только в пределах строительного участка и по дорогам;

-
ликвидируются эрозионные впадины на площадках и прилегающей территории;

-
сводятся к минимуму объемы земляных работ при планировке территории;

-
собираются и ликвидируются производственные и бытовые отходы, и осуществляется временное хранение отходов в контейнерах на специально отведенных и оборудованных площадках, расположенных на территории отведенной под временный городок строителей;

-
заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведенных площадках с поддоном вне водоохранных зон. Для предотвращения разлива ГСМ при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать нефтепоглощающие маты с инвентарными металлическими поддонами;

-оперативно ликвидируются случайные разливы ГСМ со сбором, 

утилизацией и заменой загрязненного грунта;

-
  поддерживаются нормативные санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические условия на территории в состоянии, пригодном для людей.

Охрана окружающей среды на период строительства обязывает строительную организацию, кроме выполнения проектных решений, осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды:

-
обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;

-максимально возможное сохранение естественного рельефа;

-
соблюдение на предоставленных участках лесного фонда правил пожарной безопасности и проведение на них противопожарных мероприятий (расчистка строительной площадки от снега, леса и кустарника с вывозом древесины и порубочных отходов в места, указанные заказчиком, захоронение или сжигание порубочных остатков производить в специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы, указанных в ППР и оборудованных в противопожарном отношении);

-
заправку ГСМ производить на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах, заправка техники с помощью открытых емкостей (бочки, ведра, фляги, канистры) запрещается. Проведение технического осмотра, ремонта строительной техники и автотранспорта а также учет отходов строительной техники проводится на станциях технического обслуживания;

-
организацию своевременного сбора строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры для временного хранения отходов с последующей вывозкой для утилизации. Площадки для временного хранения отходов должны быть оборудованы так, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды (при сборе отходов производить их сортировку по токсичности, консистенции, направлениям использования, места площадок должны обеспечивать удобство вывоза, гарантировать сведение к минимуму риска возгорания отходов). Твердые бытовые отходы хранятся в металлических контейнерах с крышками, отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом – на площадке с твердым покрытием (отдельно от металлолома), остатки и огарки сварочных электродов должны собираться после каждой смены и храниться в контейнерах;

-
разработку в проекте производства работ оптимального графика поступления оборудования и материалов (с подвозкой оборудования и материалов по мере надобности) для предотвращения загромождения строительной площадки и сокращения времени хранения оборудования и материалов на строительной площадке;

-
транспортировку сыпучих строительных материалов в контейнерах для уменьшения пылевыделения в атмосферу и загрязнения почвы;

-
применение машин и механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт для максимального сохранения существующего почвенно-растительного слоя;

-
запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных мест, указанных в ППР (данные площади оборудовать емкостями для сбора отработанной воды с последующей очисткой либо вывоз на очистные сооружения в места, указанные Заказчиком);

-оснащение территории строительства средствами пожаротушения;

-соблюдение требований местных органов охраны природы.

В период производства работ одним из основных вкладчиков в загрязнение атмосферы является автотранспорт и строительная техника. Для снижения выбросов в атмосферу необходимо:

-исключить работу машин вхолостую;

-
организовать постоянную проверку состояния своевременного ремонта топливной системы, применяемых машин и механизмов.

Применение автомашин с двигателями внутреннего сгорания без эффективных средств нейтрализации и очистки выхлопных газов не допускается. Нейтрализаторы и средства очистки должны обеспечивать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны на уровнях, не превышающих ПДК.

Временные автомобильные дороги и проезды должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждения плодородного слоя и древесно-кустарниковой растительности. Потери растительного слоя при прокладке временных дорог должны быть минимальными.

Вырубка леса и кустарника должна производиться в границах, установленных проектом. Простейшим методом расчистки трассы в редких лесах является прижимание растительности к поверхности будущей дороги.

Производственные отходы, возникающие при строительстве (строительный мусор в виде остатков песка, гравия и т.д.) предусмотрено укладывать в подготовку при устройстве временных проездов. 

Земельные участки приводят в пригодное состояние в ходе работ, а при невозможности этого не позднее, чем в течение года после завершения работ.

Утилизацию отходов и обращение с отходами следует выполнять согласно требованиям к обеспечению экологической безопасности.

Таблица 16.1 – Обращение с отходами и их размещение
	Наименование отходов
	Место образования отходов
	Место размещения отходов

	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, твердые бытовые отходы
	Жизнедея-тельность персонала
	Накопление на строительной площадке, с последующим вывозом на полигон ТБО:
МУП «Каргасокский ТВК», ООО «Стрежевская «Сервис-экология», 
ОАО «Полигон».

	Отходы бетона в кусковой форме, отходы цемента в кусковой форме, строительный щебень, потерявший потребительские свойства
	Бой бетонных изделий, цемента, кусков (осколков) бетона различного размера
	Использование при строительстве других объектов(отсыпке дорог, планировочные работы и т.п.)

	Пни, сучья, ветви
	Отходы корчевания при лесоразработки
	Укладка на суходольных участках в полосе отводимых земель

	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	Отходы при лесоразработки
	Использование на собственные нужды Заказчика

	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
	Не загрязненный опасными веществами
	Обратная засыпка и планировка территории

	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	Строительно-монтажные работы
	Накопление на строительной площадке и вывоз на переработку

	Лом черных металлов несортированный
	Строительно-монтажные работы
	Накопление на строительной площадке и вывоз на переработку

	Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки
	Жизнедеятельность персонала
	Сбор и вывоз на КОС ПСП «Завьялово» или КОС Снежного мр.


Древесные остатки должны быть захоронены в траншее в пределах границ временного земельного отвода за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностного водного объекта. 

Подробное описание вопросов охраны окружающей среды приведено в томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
17 Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в период строительства 
Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты, совершения террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты объекта строительства несет заказчик.

Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на охрану объекта.

Охрана объекта может осуществляться милицейскими, военизированными (ВОХР) и сторожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, частными охранными объекта (ЧОП) (далее – наряд охраны) с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа внутренних дел (ДЧ ОВД) или на пункты централизованной охраны (ПЦО) территориальных ОВО либо сочетанием этих видов охраны.

Для несения службы по охране объекта подбираются сотрудники (работники) ВОХР, сторожевой охраны, ЧОПов имеющие соответствующую подготовку, годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым качествам к этой работе.

В целях повышения уровня защиты охраняемых объектов согласно договору нарядами охраны могут применяться служебные собаки.

Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны - предупреждаются администрацией объекта о недопустимости разглашения сведений о режиме охраны объекта.

Со стороны заказчика необходимо назначить ответственное лицо, которое обязано 

-
организовать охрану объекта;

-
проводить совместно с руководителем службы безопасности (охраны) детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест. 

-
обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппаратуры сигнализации и связи; 

-
организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;

Обязанности сотрудника охраны объекта определяются должностной инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, планом охраны объекта, разрабатываемых администрацией объекта с учетом Типовой инструкции. 

В них сотруднику охраны определяется:

-
место несения службы;

-
задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение;

-
порядок приема и сдачи поста, его особенности;

И другие пункты, указанные в инструкции. 

Наряд охраны объекта непосредственно подчиняется начальнику охраны (старшему наряда).

Организация службы по охране объекта 

Подразделения охраны в соответствии с условиями договора обеспечивают:

-
пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие со службой безопасности объекта, администрацией;

-
охрану объекта или отдельных его помещений, материальных ценностей, выставление постов и маршрутов патрулирования согласно дислокации, контроль за действиями персонала, посетителей, пресечение правонарушений в зоне постов и маршрутов патрулирования в рамках своей компетенции;

-
реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной сигнализации; 

-
пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект; 

-
участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических акций;

В компетенцию сотрудника охраны входит:

-
проверка документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект или выходящих с объекта;

-
проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) транспортных средств, вещей, задержание (недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно вывезти-ввезти (вынести-внести) оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства террора;

-
принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей; 

-
участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва;

-
прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения материальных ценностей, включенных в зону охраны поста.

Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории объекта террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо:

а) При приеме (сдаче) дежурства:

-
совместно со сменяемым сотрудником охраны осуществить обход и осмотр контролируемой территории, а также обследование технической укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов. 

б) Во время дежурства:

-
осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей;

-
обеспечивать въезд и выезд автотранспорта на территорию учреждения на основании пропуска или другого разрешительного документа, определенного администрацией объекта. При этом регистрировать в специальном журнале марку машины, государственный номер, время въезда и выезда; 

-
осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории объекта со-гласно схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать руководителя объекта или ответственное должностное лицо;

Сотруднику охраны запрещается:

-
оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить старшего наряда и продолжать нести службу до прибытия замены;

-
принимать от любых лиц какие-либо предметы;

-
передавать, или предъявлять, кому бы то ни было табельное оружие, за исключением прямых начальников;

-
допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением случаев, предусмотренных инструкцией о пропускном режиме;

-
самостоятельно сдавать на ПЦО под охрану и снимать из-под охраны помещения объекта; 

-
сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, пароль, а также присвоенные пультовые номера;

-
разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения МТР и организации охраны.

При нападении на предприятие наряд охраны (постовой), работники данного объекта или сотрудники службы безопасности с помощью тревожной сигнализации подают сигнал "тревога" в дежурную часть органа внутренних дел, или на ПЦО ОВО, или иным способом, используя все имеющиеся каналы связи.

После подачи сигнала "тревога" наряд охраны (постовой) принимает меры для пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, наблюдения за подходами к объекту. По прибытии наряда милиции поступает в распоряжение старшего наряда и действует по его указанию.

Персонал объекта по сигналу "тревога" прекращает основную деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действуют по заранее разработанной инструкции на случай чрезвычайных ситуаций.

18 Обоснование принятой продолжительности строительства
Продолжительность строительства определена исходя из стоимости строительно-монтажных работ расчетным методом в соответствии с приложением 3 СНиП 1.04.03-85* часть I по формуле:

 Тн=А1 
[image: image16.wmf]С

+ А2С;

где Тн – нормативная продолжительность строительства.

С – объем СМР, млн.руб. (в ценах на 1.01.1984г).

А1 и А2 – параметры регрессивной кривой, определяемые методом наименьших квадратов.

А1=9,2; А2= -0,5;

СМР (строительство узлов запорной арматуры №№1,2,3,4/1,4/2) = 
Тн=9,2 
[image: image17.wmf]2

,

0

- 0,5= 4 месяца.

В соответствии с нормами приведенными в «Расчетных показателях для определения продолжительности строительства. Том 1», СНиП 1.04.03-85 подготовительный период определяется в пределах 15-25 % от общей продолжительности строительства и составляет 0,4 мес. 

Распределение капвложений будет определяться директивно в соответствии с объемом ежегодных инвестиций и обстановкой, складывающейся в ходе строительства.
Продолжительность строительства основных объектов приведена в 
таблице 18.1.

Таблица 18.1 - Календарный план строительства

	Наименование
	Продолжительность строительства, месс.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подготовительный период 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство узлов запорной арматуры №№1,2,3,4/1

,4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


.
19 Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких здания и сооружений
Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений проектом не предусмотрены.
20 Список литературы

	СНиП 12-03-2001
	«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

	СНиП 12-04-2002
	«Безоавсность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.»

	СП 14.13330.2014
	«Строительство в сейсмических районах»

	СП 45.13330.2012
	«Земляные сооружения, основания и фундаменты»

	СП 36.13330.2012
	«Магистральные трубопроводы»

	СП 63.13330.2012
	«Бетонные и железобетонные конструкции»

	СП 131.13330.2012
	«Строительная климатология»

	СП 34-116-97
	Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов

	СП 11-105-97
	Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ

	СП 126.13330.2012
	«Геодезические работы в строительстве»

	СП 12-135-2003
	«Безопасность труда в строительстве»

	СП 12-136-2002
	«Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

	СП 12-133-2000
	«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»

	СП48.13330.2011  
	«Организация строительства»

	СанПиН 2.1.4.1175-02
	«Гигиеническиетребования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников»

	СанПиН 3.1.4.1074-01
	«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»


Приложение А.
(обязательное)

Объемы основных строительно-монтажных работ

Таблица А 1 - Объемы основных строительно-монтажных работ

	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество

	Система электроснабжения

	Монтаж кабелей по кабельной эстакаде в кабельных лотках
	м
	209

	Монтаж кабеля ВБбШнг-LS 4х4,0 в траншее в гибкой двустенной трубе
	м
	209

	Разработка траншеи шириной 300мм, глубиной 900мм:
	м3
	50,76

	Устройство подготовки
	м3
	16,92

	Обратная засыпка
	м3
	33,84

	Монтаж прожекторной мачты ПМС-24
	шт.
	1

	Монтаж блока линейных потребителей (БЛП) на площадку обслуживания
	шт.
	1

	Установка короба с наборными зажимами КЗНС16-10-У2
	шт.
	1

	Установка коробки протяжной КП1
	шт.
	1

	Установка поста управления ПВК-25
	шт.
	1

	Устройство сигнальной ленты ЛСЭ-300
	м
	209

	Устройство защитной трубы 25х3,2
	м
	21

	Устройство защитной трубы 32х3,2
	м
	10

	Переустройство промежуточной опоры на ответвительную анкерную
	шт.
	1

	Монтаж угловой опоры
	шт.
	1

	Монтаж концевой опоры с разъединителем
	шт.
	1

	Монтаж провода на АС-50/8 на вновь монтируемых опорах
	км
	0,154

	Монтаж контура заземления в земле 15х5 м и стальной оцинкованной полосы 4х40 и стального оцинкованного круга В-16
	шт.
	3

	Подключение заземляющего устройства к блок-боксам сталью оцинкованной 4х40 через болтовое соединение
	шт.
	6

	Монтаж заземляющего устройства на узлах №№4/1, 3, 2, 1 из круглой оцинкованной стали 4х30
	м
	191

	Монтаж заземляющего устройства на узлах №№4/1, 4/2 из круглой оцинкованной стали 4х40
	м
	140

	Технологическая часть

	Емкость дренажная
	
	

	Пневматическое испытание трубопроводов, диам. 108
	м
	7

	Пневматическое испытание трубопроводов, диам. 89
	м
	4,5

	Неразрушающий контроль  трубопроводов, диам. 108
	м
	7

	Неразрушающий контроль  трубопроводов, диам. 89
	м
	4,5

	Покрытие грунтовкой ГФ-021,  диам. 108
	м2
	1,258

	Покрытие грунтовкой ГФ-021,  диам. 89
	м2
	2,375

	Изоляция емкости, надземная часть
	м2
	2,984513

	Изоляция емкости, подземная часть
	м2
	33,80354

	Трубопроводы
	
	

	Пневматическое испытание трубопроводов, диам. 159
	м
	10

	Пневматическое испытание трубопроводов, диам. 114
	м
	1

	Пневматическое испытание трубопроводов, диам. 57
	м
	38,5

	Неразрушающий контроль  трубопроводов, диам. 159
	м
	10

	Неразрушающий контроль  трубопроводов, диам. 114
	м
	1

	Неразрушающий контроль  трубопроводов, диам. 57
	м
	38,5

	Покрытие грунтовкой ГФ-021 трубопроводов, диам. 159
	м2
	0,269

	Покрытие грунтовкой ГФ-021 трубопроводов, диам. 114
	м2
	0,358

	Покрытие грунтовкой ГФ-021 трубопроводов, диам. 57
	м2
	4,995

	Усиленное изоляционное покрытие,  диам. 57
	м
	37

	Сети связи

	Установка шкафа связи
	шт.
	1

	Установка внутреннего радиомодуля ШБД в шкаф телемеханики
	шт.
	1

	Установка радиостанции в шкаф телемеханики
	шт.
	1

	Установка радиомодема в шкаф телемеханики
	шт.
	1

	Установка направленной УКВ-антенны на прожекторной мачте на отм. +15.000
	шт.
	2

	Установка внешнего радиомодуля ШБД на прожекторной мачте на отм. +24.000
	шт.
	2

	Установка грозоразрядника для линий Ethernet
	шт.
	4

	Установка модуля грозозащиты коакасиальных линий
	шт.
	2

	Заделки кабельные концевые
	шт.
	24

	Прокладка кабеля по помещению на отм. ниже +5.000
	м
	20

	Прокладка кабеля по кабельным конструкциям на отм. ниже +5.000
	м
	30

	Прокладка кабеля подвесом к столбовым опорам
	м
	35

	Прокладка кабеля по кабельным конструкциям на отм. выше +5.000
	м
	60

	Прокладка кабеля в траншее в металлической трубе
	м
	30

	Рытье траншеи
	м3
	2,7

	Обратная засыпка
	м3
	1,8

	Объем мелкой просеянной земли или песка
	м3
	0,9

	Радиомодем
	шт.
	1

	Радиостанция
	шт.
	1

	Оборудование ШБД
	шт.
	2

	Строительно-монтажные работы нижнего (полевого) уровня КИПиА
	
	

	Монтаж лотка перофорированного с крышкой по наружным эстакадам.
	м
	830

	Траншея 1000x300
	м
	380

	Прокладка кабеля ГЕРДА-КВнг-LS 14х1,5
	м
	1300

	Прокладка кабеля КИПэвНГ а -LS 2х2х0.6
	м
	10000

	Прокладка кабеля ГЕРДА-КВнг-Lsэ 4х1,5
	м
	300

	Прокладка кабеля ГЕРДА-КВнг-LS 10х1,5
	м
	4800

	Прокладка кабеля ГЕРДА-КВнг-LS 27х1,5
	м
	630

	Прокладка кабеля FTP4-C5E-SOLID- OUTDOOR-LSZH-BK Hyperline
	м
	30

	Заделка концов кабеля ГЕРДА-КВнг-LS 14х1,5
	шт
	4

	Заделка концов кабеля КИПэвНГ а -LS 2х2х0.6
	шт
	182

	Заделка концов кабеля ГЕРДА-КВнг-Lsэ 4х1,5
	шт
	14

	Заделка концов кабеля ГЕРДА-КВнг-LS 10х1,5
	шт
	18

	Заделка концов кабеля ГЕРДА-КВнг-LS 27х1,5
	шт
	42

	Заделка концов кабеля FTP4-C5E-SOLID- OUTDOOR-LSZH-BK Hyperline
	м
	2

	Монтаж блока управления Auma Matic
	шт.
	1

	Монтаж монометра. МП4-У
	шт.
	8

	Монтаж датчика давления Rosemount-3051
	шт.
	2

	Монтаж датчика ГСМ-05
	шт.
	1

	Монтаж поста сигнализации ПАСВ
	шт.
	1

	Монтаж датчика давления Rosemount-3301
	шт
	1

	Строительно-монтажные работы среднего и верхнего уровней АСУТП
	
	

	Установка шкафа ШТМ до 450 кг.
	шт
	1

	Установка АРМ-оператора до 100 кг.
	шт
	1

	Планировочная организация земельного участка

	Узел №1
	
	

	Рубка леса и корчевка пней
	га
	2,22

	Разработка плодородного грунта бульдозером с перемещением во временный отвал на расстояние до 20 м
	м3
	69,5

	Разработка грунта в карьере экскаватором с емк. ковша 1,25 м2 с погрузкой в автосамосвалы  транспортировкой на расстояние до 6,6 км
	м3
	382,4

	Устройство насыпи бульдозером при доставке грунта автотранспортными средствами
	м3
	382,4

	Уплотнение грунта пневмокатком весом 25т при толщине слоя 20см  за 8 проходов по одному следу (без поливки водой)
	м3
	382,4

	Планировка земляного полотна и откосов насыпи механизированным  способом верх насыпи/ откос насыпи
	м2/м2
	580,8/136,5

	Погрузка плодородного грунта эксковатором с емк. ковша 1,25 м2 в самосвалы, с последующей транспортировкой  на расстояние до 6,6 км
	м3
	7,4

	Устройство покрытия проездов из песчано-гравийной смеси серповидного профиля   толщиной 15 см по оси по ГОСТ 23735-2014 по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	315,4

	Устройство покрытия площадок из песчано-гравийной смеси  по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0,15 м
	м2
	239,6

	Посев трав вручную по слою плодородного грунта 0,15 м
	м2
	414,1

	Узел №2
	
	

	Рубка леса и корчевка пней
	га
	1,63

	Разработка грунта в карьере экскаватором с емк. ковша 1,25 м2 с погрузкой в автосамосвалы  транспортировкой на расстояние до 6,6 км
	м3
	19410,1

	Устройство насыпи бульдозером при доставке грунта автотранспортными средствами
	м3
	19410,1

	Уплотнение грунта пневмокатком весом 25т при толщине слоя 20см  за 8 проходов по одному следу (без поливки водой)
	м3
	19410,1

	Планировка земляного полотна и откосов насыпи механизированным  способом верх насыпи/ откос насыпи
	м2/м2
	618,6/171,7

	Устройство покрытия проездов из песчано-гравийной смеси серповидного профиля   толщиной 15 см по оси по ГОСТ 23735-2014 по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	521,9

	Устройство покрытия площадок из песчано-гравийной смеси  по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0,15 м
	м2
	71,1

	Посев трав вручную по слою плодородного грунта 0,15 м
	м2
	1266,5

	Узел №3
	
	

	Рубка леса и корчевка пней
	га
	0,06

	Разработка плодородного грунта бульдозером с перемещением во временный отвал на расстояние до 20 м
	м3
	52,6

	Разработка грунта в карьере экскаватором с емк. ковша 1,25 м2 с погрузкой в автосамосвалы  транспортировкой на расстояние до 6,6 км
	м3
	173,4

	Устройство насыпи бульдозером при доставке грунта автотранспортными средствами
	м3
	173,4

	Уплотнение грунта пневмокатком весом 25т при толщине слоя 20см  за 8 проходов по одному следу (без поливки водой)
	м3
	173,4

	Планировка земляного полотна и откосов насыпи механизированным  способом верх насыпи/ откос насыпи
	м2/м2
	384,7/140,9

	Устройство покрытия проездов из песчано-гравийной смеси серповидного профиля   толщиной 15 см по оси по ГОСТ 23735-2014 по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	291,0

	Устройство покрытия площадок из песчано-гравийной смеси  по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0,15 м
	м2
	68,1

	Посев трав вручную по слою плодородного грунта 0,15 м
	м2
	444,1

	Узел №4
	
	

	Рубка леса и корчевка пней
	га
	3,40

	Разработка плодородного грунта бульдозером с перемещением во временный отвал на расстояние до 20 м
	м3
	437,1

	Разработка грунта в карьере экскаватором с емк. ковша 1,25 м2 с погрузкой в автосамосвалы  транспортировкой на расстояние до 6,6 км
	м3
	4516,3

	Устройство насыпи бульдозером при доставке грунта автотранспортными средствами
	м3
	4516,3

	Уплотнение грунта пневмокатком весом 25т при толщине слоя 20см  за 8 проходов по одному следу (без поливки водой)
	м3
	4516,3

	Планировка земляного полотна и откосов насыпи механизированным  способом верх насыпи/ откос насыпи
	м2/м2
	4517,4/443,3

	Устройство покрытия проездов из песчано-гравийной смеси серповидного профиля   толщиной 15 см по оси по ГОСТ 23735-2014 по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	1236,5

	Дорожная одежда с покрытием из железобетонных плит ПДН Am-IV , B27.5, F300 (2,00x6,00x0,14) (серия 3.503.1-91) по выравнивающему (монтажному) слою из пескоцемента, по ГОСТ 23558-94 (цемент М400 из расчета 216,5 кг/м3 - 1:8)  толщиной 0,05м, уложенному по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	564,0

	Дорожная одежда с монолитным покрытием толщиной 0,19 м по выравнивающему (монтажному) слою из пескоцемента, по ГОСТ 23558-94 (цемент М400 из расчета 216,5 кг/м3 - 1:8)  толщиной 0,05м, уложенному по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	45,7

	Обочина из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0,15 мпо слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	74,5

	Пешеходная дорожка с покрытием из бетонных плит 6К.7(0.50х0.50х0.07) ГОСТ 17608-91* по выравнивающему (монтажному) слою из пескоцемента, по ГОСТ 23558-94 (цемент М400 из расчета 216,5 кг/м3 - 1:8)  толщиной 0,03м, уложенному по слою песка средней крупности по ГОСТ 25100-2011  толщиной 0,10м, уложенному по слою геотекстиля - Дорнит 300 
	м2
	43,0

	Устройство покрытия площадок из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014  толщиной 0,15 м, тип 4
	м2
	2080,4

	Укрепление откосов щебнем, уложенным в Матрацы "Рено" 3х2х0,17, заполненные щебнем  по ГОСТ 8267-93 фракцией 40-80 (70) мм
	м2
	167,6

	Устройство защиты газопроводажелезобетонных плит ПДН Am-IV , B27.5, F300 (2,00x6,00x0,14)
	м2/шт.
	216/18

	Посев трав вручную по слою плодородного грунта 0,15 м
	м2
	1253,6

	Переезд
	
	

	Разработка грунта в карьере экскаватором с емк. ковша 1,25 м2 с погрузкой в автосамосвалы  транспортировкой на расстояние до 6,6 км
	м3
	231,7

	Устройство насыпи бульдозером при доставке грунта автотранспортными средствами
	м3
	231,7

	Уплотнение грунта пневмокатком весом 25т при толщине слоя 20см  за 8 проходов по одному следу (без поливки водой)
	м3
	231,7

	Планировка земляного полотна и откосов насыпи механизированным  способом верх насыпи/ откос насыпи
	м2/м2
	463,1/73,9

	Устройство покрытия проездов из песчано-гравийной смеси серповидного профиля   толщиной 15 см по оси по ГОСТ 23735-2014 по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	318,9

	Дорожная одежда с покрытием из железобетонных плит ПДН Am-IV , B27.5, F300 (2,00x6,00x0,14) (серия 3.503.1-91) по выравнивающему (монтажному) слою из пескоцемента, по ГОСТ 23558-94 (цемент М400 из расчета 216,5 кг/м3 - 1:8)  толщиной 0,05м, уложенному по слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	108,0

	Обочина из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщиной 0,15 мпо слою геотекстиля - Дорнит 300
	м2
	36,2

	Устройство защиты газопроводажелезобетонных плит ПДН Am-IV , B27.5, F300 (2,00x6,00x0,14)
	м2/шт.
	192/16

	Посев трав вручную по слою плодородного грунта 0,15 м
	м2
	346,9

	Узлы СОД 1-3
	
	

	Свая С1
	
	

	Забивка металлических свай 
длиной 6 м, на глубину 4.7 м
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	5,8

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	2

	Двутавр 10Б1
	штук, м. пог.
	1

	Заполнение полости сваи пескоцементом,  м3
	м3
	0,09

	Свая С2
	
	

	Забивка металлических свай 
длиной 6 м, на глубину 4.7 м
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	4,7

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Площадка входная ПМ3
	шт.
	2

	Швеллер 10Б1
	штук, м. пог.
	3

	Уголок 70х6
	штук, м. пог.
	4

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист ПВ506 ТУ 36.26.11-5-89
	штук, м. пог.
	1,32

	Лестница ЛГВ 45-12.9(С)
	штук, м. пог.
	1

	Стойка Ст1
	
	

	Труба 114х4,5 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	0,49

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Ограждение площадки
	штук, м. пог.
	2,5

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 25х3
	штук, м. пог.
	2

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	Ограждение лестницы
	
	2,4

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 25х3
	штук, м. пог.
	2

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	Узел №4
	
	

	Продувочная свеча №4
	
	

	Опоры Оп1…Оп2
	
	

	Забивка металлических свай 
длиной 6 м, на глубину 4.5 м
	штук, м. пог.
	 

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1 

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	2 

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	8

	Заполнение полости сваи пескоцементом
	м3
	0,20

	Блок учета газа
	
	

	Свая С1
	штук, м. пог.
	10

	Забивка металлических свай 
длиной 6 м, на глубину 4.5 м
	штук, м. пог.
	1 

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	4

	Заполнение полости сваи пескоцементом
	м3
	0,24

	Площадка входная ПМ1
	штук, м. пог.
	1 

	Труба 159х6 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Швеллер 12П ГОСТ 8240-97
	штук, м. пог.
	3

	Уголок 75х6
	штук, м. пог.
	6

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист ПВ506 ТУ 36.26.11-5-89
	штук, м. пог.
	2,25

	Лестница ЛГВ 45-6.9(С)
	штук, м. пог.
	1

	Стойка Ст1
	штук, м. пог.
	6 

	Труба 114х4,5 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Ёмкость подземная технологическая V=8 м³
	штук, м. пог.
	1 

	Забивка металлических свай на глубину 13,6 м
	штук, м. пог.
	4

	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	4

	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	4

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	4

	Заполнение полости сваи пескоцементом
	м3
	0,29

	Разработка грунта мех.
	м3
	102,78

	Устройство песчаной подготовки 
	м3
	12,91

	Обратная засыпка непучинистым грунтом с послойным уплотнением, слоями 20 см (м3)
	м3
	84,87

	Балка Б1
	штук, м. пог.
	2

	Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 L=3500 мм
	штук, м. пог.
	2

	Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 L=370 мм
	штук, м. пог.
	4

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	4

	Балка Б2
	штук, м. пог.
	1

	Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 L=1300 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 8 мм
	штук, м. пог.
	4

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Опора Оп14
	штук, м. пог.
	1

	Труба 114х4,5 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 8 мм
	штук, м. пог.
	4

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Опора Оп15
	штук, м. пог.
	1

	Забивка металлических свай на глубину 7,8 м
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	4

	Заполнение полости сваи пескоцементом
	м3
	0,15

	Стойка Ст1
	штук, м. пог.
	1

	Забивка металлических свайна глубину 8,2 м
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159х6 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159х6 ГОСТ 10704-92
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	4

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Заполнение полости сваи пескоцементом
	м3
	0,14

	БЛП
	
	

	С1
	штук, м. пог.
	

	Забивка металлических свай на глубину 13,6 м
	штук, м. пог.
	12

	Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	12

	Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	12

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	12

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	48

	Заполнение полости сваи пескоцементом
	м3
	0,24

	С2
	штук, м. пог.
	

	Забивка металлических свай на глубину 5,5м
	штук, м. пог.
	12

	Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	12

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	12

	Заполнение полости сваи пескоцементом,  м3
	м3
	0,10

	Основание
	штук, м. пог.
	10

	Двутавр 16 ГОСТ 8239-89
	штук, м. пог.
	6

	Швеллер 16 ГОСТ 8240-97
	штук, м. пог.
	4

	Швеллер 16 ГОСТ 8240-97
	штук, м. пог.
	1 

	Площадка входная ПМ1
	штук, м. пог.
	6

	Швеллер 12П ГОСТ 8240-97
	штук, м. пог.
	10

	Швеллер 12П ГОСТ 8240-97
	штук, м. пог.
	15

	Уголок 75х6
	штук, м. пог.
	16,25

	Лист ПВ506 ТУ 36.26.11-5-89
	штук, м. пог.
	2

	Лестница ЛГВ 45-12.9(С)
	штук, м. пог.
	23,3

	Ограждение площадки
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	2

	Уголок 25х3
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	4,8

	Ограждение лестницы
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	2

	Уголок 25х3
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	10

	Опора Оп 12
	штук, м. пог.
	1 

	Забивка металлических свай 
длиной 6 м, на глубину 4.5 м
	штук, м. пог.
	1 

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	4

	Заполнение полости сваи пескоцементом
	м3
	0,20

	Молниеотвод
	
	

	С1
	
	

	Забивка металлических свай на глубину 13,6 м
	штук, м. пог.
	16

	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	16

	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	16

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	16

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	64

	Болт 5.М42х600 09Г2С-12 ,ГОСТ 24379.1-2014
	штук, м. пог.
	16

	Заполнение полости сваи пескоцементом,
	м3
	0,46

	 Наголовник М-42 сер. 3.407.9-146 вып.3
	штук, м. пог.
	16

	Балка БМ 1
	штук, м. пог.
	4

	Швеллер 20
	штук, м. пог.
	2

	Лист 20 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 12 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 12 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 12 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 12 мм
	штук, м. пог.
	6

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	12

	 Шпилька М42х250 09Г2С-6
	штук, м. пог.
	2

	Балка БМ 2
	штук, м. пог.
	8

	Швеллер 16 
	штук, м. пог.
	2

	Лист 12 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 12 мм
	штук, м. пог.
	7

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	14

	Эстакада
	
	

	Балка Б1
	штук, м. пог.
	112 

	Швеллер 16 
	штук, м. пог.
	2

	Балка Б2
	штук, м. пог.
	 

	Уголок 50х5, п.м
	штук, м. пог.
	224,2

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	113

	Подвес ПД1
	штук, м. пог.
	 

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	3

	Опоры Опэ1…Опэ2
	штук, м. пог.
	1

	Забивка металлических свай на глубину 13,6 м
	штук, м. пог.
	24

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	24

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	20

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	4

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	24

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	24

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	96

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	24

	 Цементно-песчаная смесь  м3
	м3
	2,64

	Узловые соединения
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	84

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	6

	Стойка заземления
	штук, м. пог.
	1 

	Швеллер 16
	штук, м. пог.
	2

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Ограждение 4/1 ПК466+26,79
	
	

	Барьер безопасности 
	штук, м. пог.
	1

	 Барьер "Егоза" АСКЛ ∅ 500 мм
	штук, м. пог.
	57,08

	 Проволока 3-2Ц ГОСТ 3282-74
	штук, м. пог.
	228,32

	 Противоподкопное устройство ПУ1
	штук, м. пог.
	57,08

	  16-А-I(А240) ГОСТ 5781-82 L=600
	штук, м. пог.
	7

	  16-А-I(А240) ГОСТ 5781-82 L=1000
	штук, м. пог.
	4

	Лист 10 мм, м2
	штук, м. пог.
	1

	Цементно-песчаная смесь (м3) 
	штук, м. пог.
	0,10

	Стойка Ст1
	штук, м. пог.
	24

	Труба 108х4 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	Кронштейн
	штук, м. пог.
	24

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	2

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Ограждение 4/2 ПК466+26,79
	штук, м. пог.
	 

	Барьер безопасности 
	штук, м. пог.
	1

	 Барьер "Егоза" АСКЛ ∅ 500 мм
	штук, м. пог.
	72

	 Проволока 3-2Ц ГОСТ 3282-74
	штук, м. пог.
	2,88

	 Противоподкопное устройство ПУ1
	штук, м. пог.
	72

	  16-А-I(А240) ГОСТ 5781-82 L=600
	штук, м. пог.
	7

	  16-А-I(А240) ГОСТ 5781-82 L=1000
	штук, м. пог.
	4

	Лист 10 мм, м2
	штук, м. пог.
	1

	Цементно-песчаная смесь (м3) 
	м3
	0,10

	Стойка Ст1
	штук, м. пог.
	26

	Труба 108х4 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	Кронштейн
	штук, м. пог.
	26

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	2

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Опоры Оп1…Оп11
	штук, м. пог.
	1 

	Забивка металлических свай 
на глубину 5,6 м
	штук, м. пог.
	8 

	Забивка металлических свай 
, на глубину10,2 м
	штук, м. пог.
	3 

	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	3

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 20 мм
	штук, м. пог.
	3

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	3

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	12

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	12

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	3

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	12

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	12

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	2

	Заполнение полости сваи пескоцементом,  
	м3
	2,20

	Опора ОП 12, ОП 13
	штук, м. пог.
	2

	Забивка металлических свайна глубину 5,56 м
	штук, м. пог.
	1

	Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	1

	Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 
	штук, м. пог.
	1

	Лист 20 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	8

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Заполнение полости сваи пескоцементом,  
	м3
	0,13

	Калитка металлическая
	штук, м. пог.
	4

	Уголок 50х5 
	штук, м. пог.
	2

	Уголок 50х5 
	штук, м. пог.
	2

	Сетка 2-50-3,0 ГОСТ 5336-80 м2
	штук, м. пог.
	1,58

	Арматура АI  d6
	штук, м. пог.
	5,58

	Лист 5 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 5 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	16

	Запорное устройство
	штук, м. пог.
	1

	Шарнир 
	штук, м. пог.
	2

	Круг 25 ГОСТ 2590-2006
	штук, м. пог.
	1

	Круг 25 ГОСТ 2590-2006
	штук, м. пог.
	1

	Ограждение ОМ1…ОМ5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5 
	штук, м. пог.
	442,4

	Арматура АI  d6
	штук, м. пог.
	442,4

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	968

	Сетка 2-50-3,0 ГОСТ 5336-80 м2
	штук, м. пог.
	239,94

	Вытяжная свеча
	
	

	Опоры Оп1…Оп2
	штук, м. пог.
	1

	Забивка металлических свай на глубину 4,5 м
	штук, м. пог.
	2

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 10 мм
	штук, м. пог.
	8

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	 Цементно-песчаная смесь  
	м3
	0,16

	УКВЗ
	
	

	Свая С1
	штук, м. пог.
	4 

	Забивка металлических свай 
длиной 6 м, на глубину 4.7 м
	штук, м. пог.
	1 

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	2

	Двутавр 10Б1
	штук, м. пог.
	1

	Заполнение полости сваи пескоцементом,  
	м3
	0,09

	Свая С2
	штук, м. пог.
	2 

	Забивка металлических свай 
длиной 6 м, на глубину 4.7 м
	штук, м. пог.
	1 

	Труба 159x6  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	1

	Площадка входная ПМ3
	штук, м. пог.
	2 

	Швеллер 10Б1
	штук, м. пог.
	3

	Уголок 70х6
	штук, м. пог.
	4

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	2

	Лист ПВ506 ТУ 36.26.11-5-89
	штук, м. пог.
	1,32

	Лестница ЛГВ 45-12.9(С)
	штук, м. пог.
	1

	Стойка Ст1
	штук, м. пог.
	6 

	Труба 114х4,5 ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог.
	1

	Лист 6 мм
	штук, м. пог.
	2

	Ограждение площадки
	штук, м. пог.
	2,5

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 25х3
	штук, м. пог.
	2

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	Ограждение лестницы
	штук, м. пог.
	2,4

	Уголок 50х5
	штук, м. пог.
	1

	Уголок 25х3
	штук, м. пог.
	2

	Лист 4 мм
	штук, м. пог.
	1

	ВЛ
	
	

	Забивка металлических свай 
, на глубину 11 м
	штук, м. пог
	5 

	Забивка металлических свай 
, на глубину 3,7 м
	штук, м. пог
	5 

	Труба 530х12  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог
	2

	Труба 377х8  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог
	2

	Труба 530х12  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог
	3

	Труба 377х8  ГОСТ 10704-91
	штук, м. пог
	3

	Опорная анкерная плита П-3и
	штук, м. пог
	8

	Разработка котлована
	м3
	8,47

	Обратная засыпка не пучинистым грунтом 
	м3
	8,470

	Цементно-песчаная смесь
	м3
	13,00

	Ограждение площадки КУУГ
	
	

	Монтаж металлического ограждения
	
	

	Сваи СВ2, L=3,5м. Ø159 м
	шт.
	54

	Бурение лидирующей скважины Ø=220 мм, Н=1,55 м (для

сваи Ø=159 мм) вращательным (роторным) способом: в

грунтах и породах 2 группы
	м
	83,7

	Обеспыливание поверхности
	м2
	94,5

	Обезжиривание поверхности уайтٞ спиртом
	м2
	94,5

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по

выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с отм. 0,500 ٞ до отм. 2.05
	м2
	41,85

	Устройство оклеечной гидроизоляции боковой в 2 слоя

полиэтиленовой пленкой Тс. с отм. 0,500 ٞ до отм. 2.050
	м2
	41,85

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ" 
	м2
	52,65

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ" ТУ 5775 ٞ 004 ٞ2,050 ٞ . 2010 ٞ 32989231 до отм. 4.000
	м2
	52,65

	Погружение свай СВ2 с отм. 0,5 ٞ до 4,0 м
	м
	189,0

	Бетонирование сваи с отм. 2,050 ٞ до отм. 4.000 ٞ бетонным раствором М150 ГОСТ 28013 98 ٞ * 
	м3
	2,16

	Бетонирование сваи с отм. 0,500 ٞ до отм. 2.050 ٞ бетоном В15
	м3
	1,67

	Заполнение скважины песком
	м3
	4,86

	Сварка металлоконструкций
	т
	0,713

	Сваи СВ1, L=4,0м. Ø159 мм
	шт.
	6

	Бурение лидирующей скважины Ø=220 мм, Н=2,05 м (для

сваи Ø=159 мм) вращательным (роторным) способом: в

грунтах и породах 2 группы
	м
	12,3

	Обеспыливание поверхности
	м2
	12,0

	Обезжиривание поверхности уайтٞ спирто
	м2
	12,0

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по

выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с отм. 0,000 ٞ до отм. 2.050
	
	6,15

	Устройство оклеечной гидроизоляции боковой в 2 слоя

полиэтиленовой пленкой Тс. с отм. 0,000 ٞ до отм. 2.050
	
	6,15

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ" 
	м2
	5,85

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ
	м2
	5,85

	Погружение свай СВ1 с отм. 0,000 ٞ до 4,0 м
	м
	24,0

	Бетонирование сваи с отм. 2,050 ٞ до отм. 4.000 ٞ бетонным раствором М150 ГОСТ 28013 98 ٞ * 
	м3
	0,24

	Бетонирование сваи с отм. 0,000 ٞ до отм. 2.050 ٞ бетонным раствором В15 
	м3
	0,24

	Заполнение скважины песком
	м3
	0,6

	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т L=19,3 м. Труба диаметром 159 мм
	т
	0,437

	Обеспыливание поверхности опорных конструкций
	м2
	9,65

	Обезжиривание поверхности уайтٞ спиртом опорных

конструкций
	м2
	9,65

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ" 
	м2
	9,65

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ" 
	м2
	9,65

	Сварка металлоконструкций
	т
	0,065

	Монтаж к сваям секций заграждения  «Махаон С150» Дабр.425729.098 01
	шт.
	54

	Монтаж к сваям секций заграждения

«Махаон С150» Дабр.425729.098 03
	шт.
	4

	Монтаж панелей заграждения «Махаон С150»

Дабр.301739025
	шт.
	3

	Монтаж панелей заграждения «Махаон С150»

Дабр.301739026
	шт.
	3

	Монтаж опор «МАХАОНٞ С150»

ДАБР.425978.001 03
	шт.
	3

	Земляные работы под заглубление полотна ограждения в грунт
	
	

	Разработка вручную грунта
	
	

	1) группа грунтов 2
	м3
	37,1

	Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили
	
	

	1) разработка грунта с погрузкой на автомобилиٞ самосвалы с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 0,63 ٞ ) м3, грунт группы 2
	м3
	37,1

	Перевозка грузов автомобилямиٞ самосвалами
	
	

	1) на расстояние 10 км
	т
	74,2

	Работа на отвале
	
	

	1) группа грунтов 2 3
	м3
	37,1

	Обеспыливание поверхности заглубляемого полотна

ограждения
	м2
	11,55

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ"
	м2
	11,55

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ"
	м2
	11,55

	Обратная засыпка грунта вручную
	
	

	1) группа грунтов 1
	м3
	40,8

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	
	

	1) группа грунтов 1
	м3
	40,8

	Монтаж ворот
	
	

	Ворота распашные двухстворчатые «Махаон С 150 ٞ »

Дабр.425711.119 24
	шт.
	1

	Сваи СВ3, L=3,7 м. Ø325 мм
	шт.
	2

	Бурение лидирующей скважины Ø=400 мм, Н=1,75 м (для

сваи Ø=325 мм) вращательным (роторным) способом: в

грунтах и породах 2 группы
	м
	3,5

	Обеспыливание поверхности
	м2
	7,4

	Обезжиривание поверхности уайтٞ спиртом
	м2
	7,4

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с отм. 0,300 ٞ до отм. 2.050
	м2
	3,5

	Устройство оклеечной гидроизоляции боковой в 2 слоя

полиэтиленовой пленкой Тс. с отм. 0,300 ٞ до отм. 2.050
	м2
	3,5

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ" ТУ5775 2010 ٞ 32989231 ٞ 005 ٞс отм. 2,050 ٞ до отм. 4.000
	м2
	3,9

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ". с 2,050 ٞ до отм. 4.000
	м2
	3,9

	Разборка грунта в ямах 0,7х0,7х0,5 м под ответные фланцы и ДМ1 0,3х0,3х0,3
	м3
	0,52

	Погружение свай СВ2 с отм. 0,3 ٞ до 4,0 м
	шт.
	7,4

	Бетонирование сваи с отм. 2,050 ٞ до отм. 5.600 ٞ бетонным раствором М150 ГОСТ 28013 98 ٞ * (
	м3
	0,34

	Бетонирование сваи с отм. 0,300 ٞ до отм. 2.050 ٞ бетоном В15
	м3
	0,292

	Заполнение скважины песком
	м3
	0,12

	Сварка металлоконструкций
	т
	0,106

	Монтаж опор ворот распашных
	шт.
	2

	Монтаж створок ворот
	шт.
	2

	Устройство стопорного блока для фиксаторов ворот,

размерами 300х300х200 мм из бетона В15, F150, W4
	м3
	0,018

	Крепление противосъемных устройств (уголок 50х5 ГОСТ

93 ٞ 8509 , L=50мм) над петлями ворот при помощи

самосверлящихся шурупов
	шт.
	2

	Очистка поверхностей монтажной детали щетками
	м2
	0,10

	Обеспыливание поверхностей монтажной детали
	м2
	0,10

	Обезжиривание поверхностей монтажной детали уайтٞ

спиртом
	м2
	0,10

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ"
	м2
	0,10

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ".
	м2
	0,10

	Обратная засыпка пазух ям под ответные фланцы свай СВ3 песком
	м3
	0,57

	Монтаж калитки
	
	

	Калитка «МАХАОНٞ С150ٞ Тр»

ДАБР.425711.121 17
	шт.
	1

	Калитка «МАХАОНٞ С150ٞ Тр»

ДАБР.425711.121 16
	шт.
	1

	Сваи СВ2, L=3,5м. Ø159 мм
	шт.
	3

	Бурение лидирующей скважины Ø=220 мм, Н=1,55 м (для

сваи Ø=159 мм) вращательным (роторным) способом: в

грунтах и породах 2 групп
	шт.
	4,65

	Обеспыливание поверхности
	м2
	5,25

	Обезжиривание поверхности уайтٞ спиртом
	м2
	5,25

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по

выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с отм. 0,500 ٞ до отм. 2.050
	м2
	2,3

	Устройство оклеечной гидроизоляции боковой в 2 слоя

полиэтиленовой пленкой Тс. с отм. 0,500 ٞ до отм. 2.050
	м2
	2,3

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ"
	м2
	2,9

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ".
	м2
	2,9

	Погружение свай СВ2 с отм. 0,5 ٞ до 4,0 м
	м3
	10,5

	Бетонирование сваи с отм. 2,050 ٞ до отм. 4.000 ٞ бетонным раствором В15
	м3
	0,12

	Бетонирование сваи с отм. 0,500 ٞ до отм. 2.050 ٞ бетоном В15
	м3
	0,09

	Заполнение скважины песком
	м3
	0,27

	Сварка металлоконструкций
	т
	0,12

	Установка опор калитки в проектное положение
	шт.
	4

	Навеска створки калитки
	шт.
	2

	Крепление противосъемных устройств (уголок 50х5 ГОСТ

93 ٞ 8509 , L=50мм) над петлей калитки при помощи

самосверлящихся шурупов
	шт.
	2

	Установка замка навесного
	шт.
	2

	Предупреждающие таблички
	
	

	Установка пластиковых табличек на основное ограждение:

фон желтый, надпись черная (400х600 мм)
	шт.
	7

	Установка пластиковых табличек на калитки: фон желтый,

надпись черная (400х600 мм)
	шт.
	2

	Установка пластиковых табличек на ворота: фон желтый,

надпись черная (400х600 мм)
	шт.
	1

	Козырьковое заграждение
	
	

	Комплект козырькового заграждения КЗР 125 ٞ САО 600 ٞ VДабр.425729.087
	Компл.
	1,53

	Лента армированная колючая объемная АКЛ 600 ٞ С
	бухта
	18,63

	Лента армированная колючая объемная АКЛ 600 ٞ П
	бухта
	1

	Стойка КЗР САО 600 ٞ V
	шт.
	6

	Сетка противоподкопная
	
	

	Сетка С1
	
	

	Разработка вручную грунта, группа грунтов 2
	м3
	0,45

	Погрузка грунта экскаватором «драглайн» или «обратная

лопата» на автомобилиٞ самосвалы с ковшом вместимостью

0,5 ( 0,63 ٞ 0,5 ) м3, грунт группы 2
	м3
	0,45

	Перевозка грунта автомобилямиٞ самосвалами

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	0,9

	Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1
	м3
	0,5

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	0,50

	Установка противоподкопной сетки С1
	т
	0,006

	Уголок 50х50х5 L=0,8 м
	т
	0,0030

	Защита противоподкопной сетки от коррозии
	
	

	Очистка поверхности щетками
	м2
	0,37

	Обеспыливание поверхности
	м2
	0,37

	Обезжиривание поверхности уайтٞ спиртом
	м2
	0,37

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ"
	м2
	0,37

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ"
	м2
	0,37

	Сетка С2
	
	

	Разработка вручную грунта, группа грунтов 2
	м3
	4,3

	Погрузка грунта экскаватором «драглайн» или «обратная

лопата» на автомобилиٞ самосвалы с ковшом вместимостью

0,5 ( 0,63 ٞ 0,5 ) м3, грунт группы 2
	м3
	4,3

	Перевозка грунта автомобилямиٞ самосвалами

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	8,6

	Обратная засыпка грунта вручную, группа грунтов 1
	м3
	4,77

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	4,77

	Установка противоподкопной сетки С2
	т
	0,043

	Защита противоподкопной сетки от коррозии
	
	

	Очистка поверхности щетками
	м2
	0,98

	Обеспыливание поверхности
	м2
	0,98

	Обезжиривание поверхности уайтٞ спиртом
	м2
	0,98

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз

грунтовкой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ
	м2
	0,98

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей

битумноٞ полимерной мастикой "ТРАНСКОРٞ ГАЗ"
	м2
	0,98

	Защита металлических конструкций от коррозии
	
	

	Очистка поверхности щетками
	м2
	0,074

	Обеспыливание поверхности
	м2
	0,074

	Обесжиревание поверхностей уайтٞ спиртом
	м2
	0,074

	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом

СпецПротект 008 (толщ. 120 мкм)
	м2
	0,074

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью СпецПротект 109 (толщ. 120 мкм)
	м2
	0,074


Приложение Б.
(обязательное)

Паспорта на инвентарные здания временных санитарно-бытовых помещений

ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА «Кедр»
Техническое описание 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Прицепы вагоны-дома передвижные модели "Кедр" состоит из вагон-дома, установленного на ходовые тележки и представляет собой каркасно-металлическую конструкцию, состоящую из объемного каркаса, заполненного (по технологии, исключающей промерзание стен) пенополистирольным утеплителем из плит ПСБС (толщина утеплителя составляет от 100 до 120 мм), внутренней и наружной обшивки, гидро- и пароизоляционных слоев. Каркас приварен к раме изделия и является несущей конструкцией. Изделие имеет пневматическую тормозную систему, стояночный тормоз, домкраты для установки на площадках при эксплуатации. Изделие комплектуется входной площадкой с опорами, трапом, ограждениями. Также возможны варианты зданий на полозьях и на раме. 

Наружная обшивка (крепится к каркасу с помощью двусторонней стальной клепки с применением специального герметика) выполнена из тонколистового холоднокатаного проката, электролитически оцинкованного, с полимерным покрытием и далее окрашенным автомобильными эмалями МЛ-12. Покрытие устойчиво к климатическим и механическим воздействиям. 

Внутренняя обшивка производится панелями МДФ, ПВХ, пластиком ДБСП или ламинированным ДВП. Окна из профиля ПВХ с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом, откидным механизмом, противомоскитной сеткой и жалюзи. Пол изготовлен из деревянных щитов или настила из фанеры толщиной 16 мм и покрыт утеплённым линолеумом. Толщина пола 120 мм. По требованию Заказчика возможна установка «тёплых» полов с термодатчиком и регулятором температуры. Встроенная мебель изготавливается из ламинированной ДСП. 

Для строповки изделий на шасси и на полозьях предусмотрены специальные места. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо применение траверсы, исключающей повреждение изделия. На изделиях на раме предусмотрены петли грузовые, находящиеся на крыше изделия. 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ:
Масса снаряженного изделия, кг: до 7000 
Габаритные размеры, мм: 
Длина здания: 8000 (9000) 
Длина (с дышлом): 10090 (11090) 
Ширина здания: 2900 (2500) 
Высота здания на раме: 2480 
Высота здания на шасси: 3520 
Высота помещений по оси изделия 2100 
Площадь (внутренняя) помещений, м2: 22,9 (17,2) 
Колея колёс, мм: 1800 
Дорожный просвет, мм: 320 
Наибольшая скорость транспортировки, км/ч: 50 
Степень огнестойкости изделия IV 
Снеговая нагрузка 3,2 кПа 
Ветровая нагрузка 85 кг/м2 

Здание вписывается в железнодорожный габарит и очертания погрузки. Изделия транспортируются тягачами, оснащёнными тягово-сцепным устройством по ГОСТ 2349-75 и пневмо-электровыводами по ГОСТ 4364-81, ОСТ 37.001.441-86 и ГОСТ 9200-76.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
От внешних источников тока напряжением 380/220 В. Электромонтаж внутри здания выполнен проводом марки ПВ3 сечением от 1.5 до 10 мм2 в ПВХ кабель-каналах. Щит управления укомплектован автоматическими выключателями С63/3, С40/3, С25, С16. Для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования, повреждении изоляции проводников или при случайном непреднамеренном контакте человека с открытыми проводящими частями электроустановки, а также для предотвращения возгорания и пожаров в щите установлено устройство защитного отключения на 60 или 40А. В ящике электроввода (снаружи изделия) установлен разъем ШЩ 4х60. Комплектация электрооборудованием, а также общая установленная мощность потребителей электроэнергии (от 6 до 43 кВт) - в зависимости от модификации изделия. 
ОТОПЛЕНИЕ
Отопление здания электрическое. В каждом помещении установлен масляный электрообогреватель мощностью до 2 кВт. По заказу потребителя отопление может быть изготовлено в исполнении с применением жидкого теплоносителя с применением котлов КСТ, установки радиаторов отопления и циркуляционного насоса. В качестве теплоносителя применяется отопительный антифриз. Возможно подключение изделий к централизованному теплоснабжению. По желанию Заказчика изделия могут комплектоваться кондиционерами. Здание жилое может эксплуатироваться круглосуточно в климатических условиях категории I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от –60о до +40о. 
ОСВЕЩЕНИЕ
Освещение комбинированное: естественное, за счёт окон, и электрическое от внешних источников электрической энергии. В каждом помещении установлены розетки для подключения бытовых приборов, снаружи у входных дверей установлен светильник. 
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляция естественная - от вентиляционных клапанов и открывающихся (с откидным механизмом) окон или принудительная - от канальных вентиляторов или кондиционеров. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Внутри изделий расположены баки для привозной воды. В изделиях, где размещены душевые, столовые, санузлы, установлены станции водоснабжения, которые через систему труб обеспечивают горячее и холодное водоснабжение постоянного давления, что соответствует современным требованиям к условиям проживания даже в полевых условиях. Возможно подключение к централизованному водоснабжению. 

КАНАЛИЗАЦИЯ
Хозяйственно-бытовая, с подключением к централизованной сети или с выпуском наружу в специальную емкость для последующей утилизации в отведенное место, согласованное со службой эпидемиологического надзора.
Вагончик «Кедр» прорабская, диспетчерская
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	Огнетушитель ОУ-5 – 21, масляный электрообогреватель 2 кВт – 27, аптечка - 28, канальный вентилятор - 16, стол письменный с тумбой - 38, стол приставка - 35, шкаф для документов - 37, стул – 43, вешалка для одежды -34, зеркало – 22.

Рисунок Д.1 - Вагончик «Кедр-24» прорабская, диспетчерская



Вагончик «Кедр – 4» помещение для обогрева[image: image19.png]



Мойка на металлической раме - 40, Водонагреватель Мойдодыр (быт)-73, Фляга пластиковая для питьевой воды 48 л.-112, Огнетушитель ОП-5 -21, Масляный обогреватель 2 кВт – 27, Аптечка – 28, Шкаф навесной 500х300х630 -6, Банкетка 1500х300 -32, Вешалка для одежды – 34, Стол 1500х600х850 – 26, Табурет – 41. 

Рисунок Д.2 - Вагончик «Кедр-4» для отдыха и обогрева рабочих

Вагончик «Кедр-5» помещение для сушки
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	Масляный электрорадиатор -27, Калорифер – 33, Канальный вентилятор – 16, Вытяжка для шкафа -31, Шкаф сушильный двойной – 30, Банкетка – 32, Вешалка для одежды – 34, Огнетушитель – 21, Корзина для мусора – 24.

Рисунок  Д.3 -  Вагончик «Кедр-5» -  Помещение для сушки одежды
Вагончик «Кедр-8» - Санузлы, душевые
[image: image21.png]



Бак 1000, нерж.сталь -39, Насос с гидроаккумулятором – 18, Водонагреватель накопительный 500 л -14, Душевой поддон со смесителем -15, Шторка с карнизом- 59, Мойка встроенная – 40, Унитаз со сливным бачком, Держатель для туал. бумаги – 19, Аптечка – 28, Раскраска по эскизу заказчика – 16, Канальный вентилятор -  99, Писсуар – 124,  Электрополотенце – 122,  Электроподогрев трубы внешнего залива бака - 3а, Шкаф для принадлежностей – 34, Вешалка Банкетка – 32,  Корзина для мусора - 24а,  Светильник индивидуальный -92, Электрокерамическая панель - 27а,  Электрорадиатор масляный -27, Огнетушитель ОП -4- 21.

Рисунок Д.4 -  Вагончик «Кедр-8» - Санузлы, душевые
	
	


	Таблица регистрации изменений
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