	
	Приложение 10 Календарный график работ


	WORK SCHEDULE
Seismic exploration work CDP 2D№ 70-3 (South-Festivalny-3) and 85-1 (Upper-Nyrolskiy-1)
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2Д №70-3 (Южно-Фестивальный-3) и №85-1 (Верхне-Нюрольский-1)


	No/.№
п\п  
	Scope of work and basic stages / Виды и основные этапы работ  
	Deadline / Срок выполнения 

	1
	2
	3

	1.
	Проектирование / Еngineering

	01.10.2017 - 15.11.2017

	2
	Начальная и конечная даты мобилизации / Mobilization start & finish dates
	16.11.2017 - 15.01.2018 


	3
	Дата окончания полевых работ / Field operations finish

	15.03.2018

	4.
	Конечная дата составления и сдачи окончательного отчета / Preparation of final report and fund mailing
	до 31.04.2018

	
	
	

	Должность
	Подпись
	Ф.И.О.

	Дата
	
	М.П.


