Приложение № 5
________________________
В ООО «Норд Империал»

        (участник тендера)
Календарный график производства работ
№40-2023 «Проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы  системы  охранного телевидения ПСП на Лугинецком НГКМ»
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Срок выполнения этапов работ

	
	
	Начало
	Окончание

	1 
	Обследование ПСП на Лугинецком НГКМ,  проектирование
	01.01.2024
	

	2 
	Демонтаж существующих систем периметральной сигнализации и видеонаблюдения
	
	

	3 
	Работы по монтажу СОТ
	
	

	4 
	Работы по пуско-наладке  СОТ
	
	

	5 
	Комплексное опробование СОТ
	
	

	6 
	Обучение персонала работе с СОТ
	
	

	7 
	Опытная эксплуатация СОТ
	
	

	8 
	Устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации СОТ
	
	

	9 
	Подготовка документации по пуско-наладочным работам,  и передача СОТ в эксплуатацию
	
	31.10.2024


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Должность
	Подпись
	
	Ф.И.О.
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	Дата
	 
	
	М.П.
	 


