Приложение №8
	
	Календарный график работ


	
	№ 62-2018 Строительство объекта «Обустройство Майского нефтяного месторождения. Установка подготовки нефти. Сепаратор первой ступени»


	 
	
	Наименование организации Подрядчика

	 
	
	Наименование организации Заказчика           ООО "Альянснефтегаз"


	№ пп
	Наименование
	Дата

	1
	Начало работ:
	15.01.2019

	2
	Окончание работ:
	31.08.2019

	
	Примечание. Возможна более подробная разбивка этапов работ. Этапы работ будут также являться платежными этапами. Последовательность этапов может отличаться.

 

	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Должность
	Подпись
	
	Ф.И.О.
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	Дата
	 
	
	М.П.
	 


