Приложение № 9
	
	Календарный график работ


	
	№07-2018 «Сейсморазведочные работы МОГТ 3Д на л.у. №86 Южно-Урманский в 2018-2019гг.»


	 
	
	Наименование организации Подрядчика: 

	 
	
	Наименование организации Заказчика: ООО "Альянснефтегаз"


	№ пп
	Наименование работ
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	Проектирование и получение разрешительной документации
	01.05.2018 г.
	15.01.2019 г.

	2
	Мобилизация
	15.12.2018 г.
	30.01.2019 г.

	3
	Топоработы, в т.ч. рубка
	15.01.2019 г.
	15.02.2019г.

	4
	Буровые работы
	20.01.2019 г.
	01.03.2019 г.

	5
	Регистрация
	25.01.2019 г.
	20.03.2019 г.

	6
	Дата окончания полевых работ
	-
	20.03.2019 г.

	7
	Конечная дата составления и сдачи окончательного отчета
	-
	30.04.2019 г.

	
	Примечание. Возможна более подробная разбивка этапов работ. Последовательность этапов может отличаться.
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